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1.1 Planificación 
Para el desarrollo del trabajo se ha elegido seguir un proceso iterativo e incremental. 

El proceso incremental consiste en realizar el diseño del producto completo para 
posteriormente dividir su desarrollo en trozos que se puedan construir por separado y que 
serán integrados una vez creados. Para el desarrollo de cada uno de los trozos se seguirá una 
secuencia de fases (incrementos): 

• Análisis: Se realiza un estudio para definir los requisitos del sistema y fijar los 
objetivos del incremento.  

• Diseño: Se realiza la creación del modelo de datos y se define la arquitectura del 
sistema para satisfacer los requisitos y objetivos marcados en la fase anterior.  

• Implementación: Fase de programación que dará como resultado el sistema final. 
• Pruebas: Se comprueba el correcto funcionamiento del sistema a través de diferentes 

tipos de pruebas (unitarias, de integración) y se subsanan los errores encontrados. 
 

 
Ilustración 1. Modelo incremental. 

 

El proceso iterativo consiste en comenzar diseñando, construyendo y probando la versión 
más pequeña posible del sistema e ir analizando los resultados obtenidos, haciendo 
aproximaciones al producto final mediante un proceso de prueba y error. Para este trabajo 
se parte de una idea inicial que sirve como base, pero debido al desconocimiento de las 
tecnologías a utilizar y del modelo que se trabaja es muy posible que existan variaciones en 
los requisitos definidos inicialmente, por lo que seguir un proceso iterativo permite adaptarse 
a estos cambios durante el desarrollo de cada incremento. 

 

Se han definido los siguientes incrementos: 

• Incremento 1: Desarrollo de toda la lógica de los contratos inteligentes.  
• Incremento 2: Desarrollo del servidor intermediario para comunicación con la 

blockchain. 
• Incremento 3: Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario. 
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En base a lo definido hasta el momento se realiza una estimación temporal para cada una 
de las fases basada en su complejidad estimada.  

Incremento Análisis Diseño Implementación Pruebas Estimación 
incremento 

Incremento 1 5 días 5 días 6 días 3 días 19 días 
Incremento 2 3 días 5 días 4 días 3 días 15 días 
Incremento 3 4 días 5 días 14 días 5 días 28 días 

Estimación total 62 días 

 


