

PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
Implantación del sistema de mentorización en el Máster en Estudios en Asia Oriental  
Proyecto: ID2012/330

USAL  
2012-13

MEMORIA DE EJECUCIÓN  
Plantilla  
30 de junio 2013

Redactada por David Doncel Abad

#### Nota introductoria

En esta memoria se da cuenta de las fases, personas, fechas y lugares en que el proyecto de innovación docente [título] se ha ejecutado, siguiendo las pautas establecidas en la memoria inicial, presentada con la solicitud de aprobación del mismo. Se añaden evidencias de tales contenidos, que no tienen un carácter sistemático, pero que en algunos casos refieren a lugares donde la información requerida está disponible, y en otros sirven como muestras de otras evidencias de carácter similar. En caso de requerirse la presentación de un muestrario completo de las mismas se ruega ponerse en contacto con el redactor de este informe.

Esquema de la memoria inicial en lo relativo a las fases de ejecución del plan:

1. Plan de asesoramiento de los potenciales estudiantes.
  - 1.1. Perfil de ingreso idóneo.
  - 1.2. Preinscripción y matrícula.
  - 1.3. Plan de Acogida para los nuevos estudiantes.
2. Sistema tutorial de orientación y apoyo al aprendizaje.
  - 2.1. Objetivos.
  - 2.2. Puesta en marcha
3. Programa de estudio personalizado.
4. Plan de orientación profesional.
  - 4.1. Encuestas e informes sobre egresados e inserción profesional
  - 4.2. Plan de orientación laboral de la Facultad de Ciencias Sociales.
5. Apoyo docente: nuevas tecnologías.

Fases de ejecución:

#### FASE 1: diseño

Para diseñar la acometida de los objetivos del plan según la secuenciación prevista, se han celebrado reuniones con los miembros del proyecto, entre los días 25-27/01/2013. En estas reuniones de trabajo se ha procedido a realizar una puesta a punto de contenidos a incluir así como el reparto de la elaboración de los instrumentos del plan.

#### FASE 2: implementación

Para iniciar el proceso de aplicación de las herramientas diseñadas para este plan de innovación docente, el día 24/06/2013 se ha celebrado una reunión informativa con los docentes del Máster en Asia Oriental para el curso 2013-14. Aunque estaban previstas varias sesiones, debido a la dificultad de reunir un número amplio de profesorado en diferentes ocasiones, finalmente se concentró en sólo una, logrando una participación alta. Un total de 14 profesores participantes. En esta reunión se ha generado un intercambio de pareceres de tipo *brainstorm*, resultado de lo cual el plan ha sido

objeto de una acogida favorable, incorporándose nuevos docentes como voluntarios a coordinar las tareas del plan.

#### FASE 3: aplicación

La aplicación se ha iniciado en el periodo que lleva la fase de preinscripción de los estudiantes en el curso 2013-14. Con los candidatos a matriculación se está trabajando en estos momentos para obtener un perfil de ingreso idóneo. En la reunión del día 24/06 se ha trabajado para garantizar la puesta en marcha de la mentorización individualizada desde el mismo proceso de matriculación, y para llevar a cabo un plan de acogida integral para los nuevos estudiantes, a implementar en el mes de septiembre de 2013.

#### 4. RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO

MESES	FASES			
	Diseño. Búsqueda información Reparto de tareas	Diseño. Instrumentos del plan de mentorización	Implementación. Sesión informativa, profesorado máster	Aplicación.
Ene-febrero	X			
Mar-abril-mayo		X		
Junio			X	
Junio-julio-septiembre				X

#### EVIDENCIAS

1. Plan de Innovación Docente. Material elaborado.
2. Correos electrónicos.
3. Correos electrónicos con la convocatoria de la reunión informativa.
4. Algunas confirmaciones de asistentes a la reunión.