

Junta del Colegio Británico de 7.º de Julio de 1835.

Acta.  
Rector.  
D. Ocaña.  
Sr.º J. J. J.  
D. P. S. J.  
D. Carrasco

En Salamanca oho día congregados los señores doctores del  
mencion. Se leyó el abance o calculo aproximado formado  
por el Arquitecto D.º Marcos Mencia de Sestunga para la  
construccion de la obra del Colegio Británico acordada en  
Junta de 29 de Abril ultima y enterada esta, resolvió se  
procediese al ajuste de la saca de cantería y conduccion  
de ella hasta el ambito del mismo edificio, como tambien  
del ajuste de las maderas necesarias para dicha obra,  
dando comision para la referida ajustes a los señores docto-  
res Ocaña, y Roman. Asi mismo se acordó que dicho  
Arquitecto cumpliera el abance o calculo extendiendolo  
al corte que tenora la division del quicio de la obra ya  
construida y la que se ha a construir, dividiendolo  
en Sala Rectoral, Capilla, Biblioteca, Cocina, dis-  
pensa, quartos para Colegiales, Lugar comun, y otras  
oficinas que sean necesarias, para que quide aprobe-  
tado todo el espacio que se comprenda en la obra  
viecha y que se ha a hacer. Coubo que se concluyó esta  
Junta que firmaron dos de dichos señ. ego en fee de ello.

D. Marcos  
Rector

D.º C. Carrasco

Villa  
Soto



*Handwritten text at the top of the page, likely bleed-through from the reverse side.*

*Main body of handwritten text, appearing as bleed-through from the reverse side of the document.*

*Vertical handwritten text on the right side of the page, possibly a list or index.*

*Handwritten text in the lower middle section, continuing from the reverse side.*

*Decorative flourish or signature element.*

*Vertical handwritten text on the right side of the lower section.*

*Large, ornate handwritten signature or title at the bottom right.*





Abrace o Corte á que asciende la Nueva Obra q.<sup>ta</sup>  
 se intenta hacer en el Colegio de Trilingue y en concluir la  
 Fachada o Cortado que mira á Oriente prolongamos la fachada  
 al Norte hasta que venga igual y cierre la Armadura con  
 la Fachada interior del patio q.<sup>ta</sup> mira á poniente dejando  
 por localones el Almenaro de la Obra, Alumentando á este Corte  
 todas las divisiones interiores de los dos Cortados de Mediosia  
 y Oriente con la parte de la Fachada principal quedando otros  
 espacios ocupados por la Sala Rectoral, Capilla, Biblioteca,  
 Cocina, Dispensa, seis Cuartos p.<sup>ta</sup> Colegiales, Cuatro alcobas  
 para criados, lugar comun, Escalera interior, y Refitorio.

Materiales de Canteria q.<sup>ta</sup>  
 faltan p.<sup>ta</sup> la conclusion de  
 la Obra.

Saca de la piedra	}	Por 24 Piezas de Cornisav de 2 1/2	} 9 d. p. <sup>ta</sup> ----	216	
		piedra de alto 2 de linea y			
		4 1/4 de tron de saca ----			
}	Por 32 Piezas p. <sup>ta</sup> importan de 2	} 5 d. ----	160		
	con 3 piedras de grueso y 1/4 de				
	alto a 5 d. ----				
}	Por 14 Tranqueas de Marca Comen	} 5 d. ----	70		
	Por 24 Cornisav de conduccion de			} 5 d. ----	120
	la Canteria al pie de Obra				
Porte	}	Por 46 Piezas de importan y tran	} 4 d. ----	184	
		queas ----			



N.º 750

Suma de la Puerta --- 750"

Por los cerros de la puerta de la  
Comisar, Franq.<sup>o</sup> y importan --- 82"

Total del corte de la piedra de saca y porte --- R.<sup>o</sup> P.<sup>o</sup> 832"

Materiales de Carpinteria  
q.<sup>e</sup> faltan p.<sup>a</sup> conclusion de la  
Obra

Pisos { Por 18 Bigas de 21 pies de largo  
con 7 y 8 pulg.<sup>o</sup> de grueso --- } 1 1/2 P. 567"

{ Por 18 Bigas de 19 p.<sup>o</sup> de largo con  
7 y 8 pulg.<sup>o</sup> de grueso --- } 1 1/2 P. 513"

{ Por 36 Bigas de 18 de largo con  
7 y 8 pulg.<sup>o</sup> de grueso --- } 1 1/2 P. 972"

Armas.<sup>a</sup> { Por 4 Bigas de 30 pies con 7 y 8 pulg.<sup>o</sup> 1 1/2 P. 180"

{ Por 28 Bigas de 22 p.<sup>o</sup> con 7 y 8 pulg.<sup>o</sup> 1 1/2 P. 924

{ Por 792 Tablas de Cuatros á ley de  
Campos --- } 3 1/2 P. 2772

Por 24 Tablas de esquina viva de  
Cuatros Varas de palmo y me.  
rio --- } 3 P. 192

Por 278 Cuarteros á ley de Campos  
lamasera 7/8 P. 2085

Total del corte de los q.<sup>e</sup> falta p.<sup>a</sup> la obra R.<sup>o</sup> P.<sup>o</sup> 8205"

Materiales de Albañileria  
q.<sup>e</sup> se necesitan

Por 2600 Balcones á 14 P.<sup>o</sup> 1/2 --- 370"

Por 14400 Lavillos á 6 P.<sup>o</sup> --- 864"

Por 4800 Tejar á 9 P.<sup>o</sup> --- 432"

Por 76 Ganegos de yeso á 12 P.<sup>o</sup> --- 912"

2578"

Suma de Frente " --- 2578"

Por 1400 Cargas de barro p. el }  
barros de las paredes } 700"

Por 30 " Cargas de Cal con 9 fan }  
Cada Carga a 4 1/2 d. fan } --- 1215"

Total del Coste de los Materiales de Albañileria \$ 4493"

Total de los gastos, para armar, ticaportes, claraxon y de demas q. se necesitan p. la Conclusion de la obra --- 4926"

Menos de Cuenta  
incluor consumos, her-  
ram. y Abuya para su  
Cuenta Puro bajo

Por 20 Tranz. en tren sent. 6 d. --- 120"

Por 15 Abuya --- ism --- 6 d. --- 90"

Por 15 Dovelas --- ism --- 6 d. --- 90"

Por 5 Salmeres --- ism --- 6 d. --- 30"

Por 5 Medias Volacas --- ism --- 6 d. --- 30"

Por 3 Trocos de lasilla --- 30 d. --- 90"

Por 23 Varas de Importa --- 8 d. --- 184"

Por 3 Tranz. en la puerta p. el 4 d. --- 12"

Por 3 Abuya --- ism --- ism 4 d. --- 12"

Por 24 Tapias de Mamposteria }  
en la fachada del Norte } 50 d. \$ 1200"

Por 17 Tapias de Mamposteria }  
en las paredes interiores } 36 d. 612"

2470"



Suma de la Buelta ... 2470.

Piso principal

Por 2 Arcos de varios puntos de piedra	430 d.	860.
Por 18 Trazos en Tercer Vent.	6 d.	108.
Por 18 Arayas	com	6 d. 108.
Por 10 Novelan	com	6 d. 60.
Por 5 Salmeres	com	6 d. 30.
Por 6 Soleras	com	6 d. 36.
Por 12 Antepedros	com	6 d. 72.
Por 18 Varas de friso en la fachada	5 d.	90.
Por 18 Tapias de Manposteria en la Fachada	50 d.	900.
Por 16 Tapias de Manp. <sup>a</sup> en el interior	36 d.	612.
Por 2 Arcos de lasillas	30 d.	60.
Por 15 Varas de Cornisan	15 d.	225.
Ariscunios y Arayas		400.
Total de Manos de Carpinteria Reales y Honor		6031.

Manos de Carpinteria

Por 72 Vigas labrar y ventar	11 d.	792.
Por ... La Armadura		1546.
Por 43 Puertas entrepanadas a la Francesa p. <sup>a</sup> el interior	22 d.	946.
Por 54 Marcos interiores de puer- tas y alcovas	6 d.	324.

AVSA  
3608





Suma de la Cuenta - 6389<sup>18</sup>

Por la Mezcla de la Cal Ansa  
mia, herram<sup>tas</sup> y demas - - - - - } " " 746"

Total a Manos de Abanileria - - - - - 7135<sup>18</sup>

Sumas Parciales

Materiales Canteria - - - - - " 832"

Yom - - - - - " Carpinteria - - - - - " 8205"

Yom - - - - - " Abanileria - - - - - " 4493"

Clavaron y herraje - - - - - " 4926"

Manos de Canteria - - - - - " 6031"

Yom de Carpinteria - - - - - " 4349"

Yom de Abanileria - - - - - " 7135<sup>18</sup>

Total de toda la Obra N.º - 35971<sup>18</sup> y lilon

Siendo el total de la Obra a la Cantidad de treinta y cinco mil novecientos setenta y un reales con diez y ocho mil y lilon Salam Ca Julio Noe 1835 =

Tomar Juan Co de Capang  


AVSA



El abance ó calculo formado por el obsequioso  
lo recogió en D. de Julio de 1838, para ampliarlo seg<sup>un</sup>  
el acuerdo de esta Junta.

AVSA

