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1. INTRODUCCION 2.2. Movimientos de tierras
En cumplimiento del articulo 107 de la Ley de Contratos del Sector Publico, en Dentro del movimiento de tierras se incluyen las siguientes actividades:
vigor desde el 30 de abril de 2008, se estudia en este anejo la programacion en el tiempo - Escarificacion y compactacion del firme: 3 dias
de las obras con objeto de obtener el plazo total de ejecucién de las mismas, asi como - Corte del Pavimento 1 dia
las interrelaciones y condicionantes principales de entre las distintas actividades. - Retirada/excavacion del firme existente a vertedero 12 dias
- Desbroce del terreno y retirada de tierra vegetal: 9 dias
Previamente al desarrollo del programa de trabajos, materializado en un diagrama - Desmonte Suelo Tolerable a vertedero: 42 dias
de barras tipo Gantt, se ha hecho una relacién de las actividades principales que - Terraplén Suelo Tolerable procedente de excavacion: 12 dias
constituyen el conjunto de la obra, para posteriormente, estableciendo los condicionantes - Terraplén Suelo Adecuado procedente de préstamos: 26 dias
entre ellas, llegar a obtener la programacién adecuada. - Revestir con T. Vegetal talud desmonte 8 dias
- Césped Semillado de todos los taludes 4 dias

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OBRA

2.3. Drenaje
Para la elaboracién del plan de obra se consideran jornadas laborales de 8 horas y
meses con 20 jornadas de trabajo. Dentro del drenaje se han considerado:
En los apartados siguientes se realiza un estudio detallado de las actividades - Drenaje longitudinal: 17 dias
reflejadas en el Diagrama de Barras, que se incluye posteriormente en el anejo, con la - Drenaje transversal: 21 dias
intencion de que proporcione la base para el disefio del Plan de trabajos del Contratista, - Otros: 4 dias

una vez conozca el calendario real para la ejecucion de las obras.
2.4. Firmes y pavimentos
2.1. Trabajos previos

Dentro del apartado de firmes se incluyen las siguientes actividades:

Dentro de los trabajos previos se incluye el replanteo de la obra, imprescindible - Zahorra Artificial tipo ZA25: 17 dias
para poder realizar los primeros movimientos de tierras. - Riego Imprimacion tipo ECI: 1 dia

El coste del replanteo no se valora en el presupuesto de la obra ya que se - M.B.C. tipo S-20: 7 dias
considera dentro de los costes indirectos (CI). - Riego Adherencia tipo ECR-1: 1 dias

Se estima una duracién aproximada del replanteo de 3 dias. - M.B.C. tipo D-12: 6 dias

Se estima una duracién de 32 dias para la ejecucion de toda la actividad.
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2.5. Sefalizacion

La sefalizacion abarca las siguientes actividades:

- Sefalizacion vertical: 5 dias
- Senalizaciéon horizontal: 5 dias
- Barrera Seguridad: 3 dias

2.6. Remates y Retrasos

Se propone un periodo de 5 dias para realizar los remates que sean necesarios y
la limpieza de la toda la obra.

No se realiza una valoracion econ6mica de estas actividades ya que se considera
gue los remates y la limpieza estaran valorados dentro de las unidades de obra a la que
pertenecen.

Se han tenido en cuenta 10 dias por posibles retrasos debido a que la ejecucion
del volumen grande de la obra se ejecuta durante los meses de otofio/invierno.

Total 15 dias

2.7. Seguridad y Salud
La seguridad y salud debe estar presente a lo largo de toda la duracion de la obra,
independiente del tipo de actividad que se desarrolle en cada momento.

La valoracién se incluye en el “Estudio de Seguridad y Salud” y como un capitulo

mas del Presupuesto general.
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3. DURACCION DE LAS OBRAS

En funcion de lo analizado en el diagrama de barras “Gantt” mostrado en la

siguiente figura, la duracion de la obra seria de 168 dias.

En el diagrama de Gantt, se han considerado los dias que puedan ser trabajables,
de cada mes. Teniendo en cuenta esto, nos saldria que el periodo de obras es de 8
meses, trabajando 8 horas al dia

El nimero de dias de cada actividad son dias trabajables.

El nimero medio de trabajadores es de 15 operarios.
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4. DIAGRAMA DE BARRAS DE GANT
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