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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante la redacción del Proyecto la justificación de precios sirve para obtener el 

precio de cada unidad de obra comprendida en el mismo. La obtención de cada precio se 

realiza a partir de: 

 

-  Los precios de mercado de materiales, maquinaria y mano de obra. 

- El rendimiento de los equipos de trabajo (maquinaria y mano de obra) que 

componen una unidad de obra. Estos rendimientos sirven también para la elaboración del 

programa de trabajos. 

 

Con los precios de las unidades de obra se forman los cuadros de precios. La 

multiplicación de los precios unitarios por las mediciones correspondientes da lugar al 

presupuesto de las obras proyectadas. 

 

2. MANO DE OBRA  

 

 2.1. Coste horario de las distintas categorías labo rales 

 

Se aplicará el Convenio Colectivo Provincial para las Actividades de la 

Construcción de Salamanca, 2007-2011, publicado en el B.O.P. de Salamanca, nº 28, del 

11 de Febrero del 2008 y la Revisión del Convenio Colectivo para las actividades de 

construcción de Salamanca y provincia, publicada en el B.O.P. de Salamanca, nº 51, del 

13 de Marzo de 2008. 

 

Para la determinación de los costes horarios de las categorías laborales, y según 

la legislación vigente, queda establecida la expresión del coste de la mano de obra de la 

siguiente manera: 

                                     N

BA
C

+= *40,1

 

En la que: 

C.-en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa. 

A.-en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter salarial  

     exclusivamente. 

B.-en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por  

      tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia  

      de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo,  

      desgaste de herramientas, etc. 

 N.- el número de horas efectivo de trabajo 

 

 2.2. Cálculo del coste horario.  

 

Según el citado Convenio Colectivo Provincial para las Actividades de la 

Construcción de Salamanca, 2007-2011, se establece para el año 2008 un total de 1746 

horas de trabajo efectivas. Haciendo un cálculo en base a la expresión anterior, nos daría 

los siguientes precios por hora de la mano de obra para las 1746 horas de trabajo 

efectivo, partiendo de la tabla salarial que figura en anexo I del Convenio: 

Anexo I  

SALARIOS DEL CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN 2008 

Grupo 
Día 

/Mes 
Extras (2) Vacaciones 

Total 

Anual 

Hora 

extra 

Total anual 

más plus 

extrasalariales 

Capataz 28,37 1127,45 1127,45 12886,71 11,49 13777,02 

Oficial 1ª 28,14 1122,45 1122,45 12795,56 11,41 13787,99 

Oficial 2ª 27,24 1083,13 1083,13 12373,54 11,02 13365,97 

Ayudante 26,89 1070,06 1070,06 12219,43 10,89 13211,86 

Peón 

especializado 
26,25 1042,48 1042,48 11920,69 10,61 12913,12 

Peón 

ordinario 
25,74 1020,78 1020,78 11686,40 10,41 12678,83 
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Una vez contemplado el incremento por trabajos penoso, tóxico o peligroso del 20 

% así como los valores referidos tanto al plus de asistencia como de productividad por 

jornada de trabajo efectivo, obtenemos un cálculo aproximado del costo “c” en euros/hora 

aplicando la fórmula anterior: 

 

SALARIO A B 

NIVEL 

Salario 

total 

anual 

Paga 

extra-

Junio 

Retribución  

de 

vacaciones  

Paga 

extra-

Junio 

Plus 

extrasalarial  

 

COSTE 

€/HORA 

Capataz 12886,71 1127,45 1127,45 1127,45 890,31 13,55 

Oficial 1ª 12795,56 1122,45 1122,45 1122,45 992,43 13,53 

Oficial 2ª 12373,54 1083,13 1083,13 1083,13 992,43 13,09 

Ayudante 12219,43 1070,06 1070,06 1070,06 992,43 12,94 

Peón 

especializado  
11920,69 1043,48 1043,48 1043,48 992,43 12,63 

Peón 

ordinario 
11686,40 1020,78 1020,78 1020,78 992,43 12,39 

 

3. MATERIALES 

 

Se ha recabado información de los materiales a diferentes empresas proveedoras 

de la zona donde se va a desarrollar la obra, también se han consultado diversas bases 

de precios (PREOC 2007) y los precios empleados en otros proyectos similares 

ejecutados en la provincia. 

Se ha llegado a unos precios medios de los diferentes materiales que se considera 

compondrán las unidades de obra del proyecto. 

A estos precios de materiales, añadiéndole el precio de transporte, nos da como 

resultado los precios de los diferentes materiales a pie de obra. 

 

4. MAQUINARIA  

 

 4.1. Estructura del coste  

 

Para el cálculo del coste horario de las distintas maquinas que componen los 

equipos a emplear en la obra, se sigue el método SEOPAN-ATEMCOP para obras de 

carreteras editado por el Ministerio de Fomento. El citado método establece que el coste 

horario total de una máquina se obtiene como suma de: 

 

Coste horario  =   CIH   +   CC 

 

CIH= Coste intrínseco horario. 

CC=  Coste complementario horario. 

 

 4.1.1. Coste intrínseco horario. 

 

El coste intrínseco horario es función del valor de cada máquina. La amortización 

de la máquina está afectada por la inflación. Con objeto de recoger estas influencias, se 

considera más adecuado que utilizar el valor de adquisición de la máquina, emplear el 

valor de reposición que tenga la misma, si está disponible en el mercado, o en caso 

contrario, el de una equivalente. 

El coste intrínseco está formado por: 

 

- Interés del capital invertido en la máquina: se aplica el interés medio. 

- Seguros y otros gastos fijos. 

- Reposición del capita invertido: se considera que debe ser recuperado en 

parte por tiempo de disposición (la debida a pérdida de valor por obsolescencia)  y 

el resto por tiempo de funcionamiento (por desgaste de sus componentes 

originales). 
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- Reparaciones generales y conservación: se supone que, si la máquina está 

parada, no origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se 

desprecia el valor de los trabajos de conservación cuando la máquina está parada. 

Por ello este capítulo de costes se carga directamente a las horas de 

funcionamiento. 

 

 4.1.2. Coste complementario horario. 

 

El coste complementario no depende el valor de la máquina, sino de otras 

características de la misma, está constituido por: 

 

- Mano de obra para la utilización y conservación de la máquina. 

- Consumos:     - Principal 

                          - Secundario 

 

Respecto a la mano de obra se refiere normalmente al maquinista, considerando 

que el coste del personal es el correspondiente a los días de puesta a disposición, esté o 

no funcionando la máquina. 

El coste complementario también refleja el coste de los diferentes consumos que 

necesita la máquina, pueden ser primarios o secundarios.  

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, varían 

fundamentalmente con las características del trabajo y el estado de la máquina. 

Los consumos secundarios se estiman como un porcentaje sobre el coste de los 

consumos principales, están constituidos por materiales de lubricación y accesorios para 

los mismos fines. 

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a realizar, se 

pueden considerar, como promedio, que los consumos principales son: 

- Gasóleo: 0,10 a 0,20 litros/CV 

- Gasolina: 0,20 a 0,30 litros/CV 

- Energía eléctrica: 0,60 a 0,80 KW. 

Para los secundarios puede considerarse este porcentaje del coste de los 

consumos principales: 

- Para máquinas con motor de gasóleo: 20% 

- Para máquinas con motor de gasolina: 10% 

- Para accionamiento de energía eléctrica: 5% 

 

El precio del combustible es difícil de determinar debido a sus continuas 

fluctuaciones, pero se puede considerar como valor aproximado: 

- Litro gasóleo agricola: 0,90 € 

- Litro gasolina: 1,00 € 

 

 4.2. Coste horario de la maquinaria  

 

A continuación se ha realizado una ficha para cada una de las máquinas que van a 

intervenir en la ejecución de las obras. 

 

Los datos que se muestran se han obtenido de las fichas técnicas de las 

máquinas. 

Para los datos, se han empleado las siguientes fórmulas: 

               a)           Ch
Hua

E
 CdChm +×=  

Con esta fórmula se obtiene el coeficiente medio o coeficiente horario medio “Chm”, 

los cuatro datos empleados se obtienen directamente de las ya mencionadas fichas 

técnicas. 

               b)        CIH = 
100

tV
Ch

Hua

E
Cd ×







 +×  

 

Con esta fórmula se obtiene el coste intrínseco horario “CIH”, el primer factor que 

está entre paréntesis es el calculado en la fórmula anterior, y el segundo factor es coste de 

reposición de la máquina. 
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Para el cálculo del coste del consumo se ha empleado un valor diferente de 

consumo/CV para cada máquina, dentro de los parámetros ya mencionados. 

El precio del litro de gasoil y gasolina es igual para todas las máquinas, como 

también lo es el porcentaje que vale el coste secundario respecto del primario 

 

El coste del maquinista es el mismo que el de un capataz u oficial de 1ª. 

 

MÁQUINA: Retroexcavadora sobre ruedas 130 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 138.834 

Días diponible al año "E": 210 

Horas disponible al año 
"Hua": 

1.200 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0473 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0145 

Coeficiente medio "Chm": 0,023   

Coste intrínseco horario (€/h): 31,62   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 130 

Consumo (L/CV): 0,125 
Consumo principal (L/h): 16,25 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 14,625 

Coste secundario (€/h): 2,925   

Coste del consumo (€/h): 17,55   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 31,10   

    

Coste total horario (€/h): 62,72   

 

 

 

 

 

MÁQUINA: Pala cargadora sobre ruedas 130 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 96.162 

Días diponible al año "E": 210 

Horas disponible al año 
"Hua": 

1.250 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0572 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0115 

Coeficiente medio "Chm": 0,021   

Coste intrínseco horario (€/h): 20,30   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 130 

Consumo (L/CV): 0,15 
Consumo principal (L/h): 19,5 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 17,55 

Coste secundario (€/h): 3,51   

Coste del consumo (€/h): 21,06   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 34,61   

    

Coste total horario (€/h): 54,91   

 

 

MÁQUINA: Motoniveladora 160 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 156.263 

Días diponible al año "E": 210 

Horas disponible al año 
"Hua": 

1.200 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0406 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0089 

Coeficiente medio "Chm": 0,016   

Coste intrínseco horario (€/h): 25,01   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 130 

Consumo (L/CV): 0,16 
Consumo principal (L/h): 20,8 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 18,72 
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Coste secundario (€/h): 3,744   

Coste del consumo (€/h): 22,464   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 36,01   

    

Coste total horario (€/h): 61,02   

 

 

MÁQUINA: Camión bañera 400 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 124.534 

Días diponible al año "E": 220 

Horas disponible al año 
"Hua": 

1.250 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,051 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,013 

Coeficiente medio "Chm": 0,022   

Coste intrínseco horario (€/h): 27,37   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 400 

Consumo (L/CV): 0,1 
Consumo principal (L/h): 40 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 36 

Coste secundario (€/h): 7,2   

Coste del consumo (€/h): 43,2   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 56,75   

    

Coste total horario (€/h): 84,12   

 

 

MÁQUINA: Camión 310 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 85.344 Horas disponible al año 1.250 

Días diponible al año "E": 220 "Hua":  

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0517 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,014 

Coeficiente medio "Chm": 0,023   

Coste intrínseco horario (€/h): 19,71   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 310 

Consumo (L/CV): 0,1 
Consumo principal (L/h): 31 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 27,9 

Coste secundario (€/h): 5,58   

Coste del consumo (€/h): 33,48   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 47,03   

    

Coste total horario (€/h): 66,74   

 

 

 

MÁQUINA: Camión 160 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 43.314 

Días diponible al año "E": 220 

Horas disponible al año 
"Hua": 

1.250 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,058 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,019 

Coeficiente medio "Chm": 0,029   

Coste intrínseco horario (€/h): 12,65   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 160 

Consumo (L/CV): 0,1 
Consumo principal (L/h): 16 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 14,4 

Coste secundario (€/h): 2,88   

Coste del consumo (€/h): 17,28   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 
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Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 30,83   

    

Coste total horario (€/h): 43,48   

 

 

 

MÁQUINA: Retrocargadora 70CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 42.071 

Días diponible al año "E": 210 

Horas disponible al año 
"Hua": 

1.200 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,046 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0194 

Coeficiente medio "Chm": 0,027   

Coste intrínseco horario (€/h): 11,55   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 70 

Consumo (L/CV): 0,15 
Consumo principal (L/h): 10,5 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 9,45 

Coste secundario (€/h): 1,89   

Coste del consumo (€/h): 11,34   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 24,89   

    

Coste total horario (€/h): 36,44   

 

 

 

MÁQUINA: Camión cisterna agua 160CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 54.143 

Días diponible al año "E": 180 

Horas disponible al año 
"Hua": 

1.000 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0506 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,015 

Coeficiente medio "Chm": 0,024   

Coste intrínseco horario (€/h): 13,05   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 160 

Consumo (L/CV): 0,125 
Consumo principal (L/h): 20 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 18 

Coste secundario (€/h): 3,6   

Coste del consumo (€/h): 21,6   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 35,15   

    

Coste total horario (€/h): 48,20   

 

 

 

MÁQUINA: Camión cisterna riego asfáltico 190CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 91.234 

Días diponible al año "E": 140 

Horas disponible al año 
"Hua": 

640 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0565 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0194 

Coeficiente medio "Chm": 0,032   

Coste intrínseco horario (€/h): 28,98   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 190 

Consumo (L/CV): 0,125 
Consumo principal (L/h): 23,75 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 21,375 

Coste secundario (€/h): 4,275   

Coste del consumo (€/h): 25,65   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   
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Coste complementario horario (€/h): 39,20   

    

Coste total horario (€/h): 68,18   

 
 
 
 

MÁQUINA: Compactador vibratorio 130 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 63.106 

Días diponible al año "E": 170 

Horas disponible al año 
"Hua": 

1.100 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0545 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0188 

Coeficiente medio "Chm": 0,027   

Coste intrínseco horario (€/h): 17,18   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 130 

Consumo (L/CV): 0,125 
Consumo principal (L/h): 16,25 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 14,625 

Coste secundario (€/h): 2,925   

Coste del consumo (€/h): 17,55   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 31,10   

    

Coste total horario (€/h): 48,28   

 
 
 
 

MÁQUINA: Compactador estático de ruedas 100 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 78.132 

Días diponible al año "E": 150 

Horas disponible al año 
"Hua": 

800 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0674 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0133 

Coeficiente medio "Chm": 0,026   

Coste intrínseco horario (€/h): 20,27   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 100 

Consumo (L/CV): 0,15 
Consumo principal (L/h): 15 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 13,5 

Coste secundario (€/h): 2,7   

Coste del consumo (€/h): 16,2   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 29,75   

    

Coste total horario (€/h): 50,02   

 

 

 

MÁQUINA: Extendedora de aglomerado sobre cadenas 14 4 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 151.601 

Días diponible al año "E": 170 

Horas disponible al año 
"Hua": 

800 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0681 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0259 

Coeficiente medio "Chm": 0,040   

Coste intrínseco horario (€/h): 61,20   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 144 

Consumo (L/CV): 0,125 
Consumo principal (L/h): 18 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 16,2 

Coste secundario (€/h): 3,24   

Coste del consumo (€/h): 19,44   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   
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Coste complementario horario (€/h): 32,99   

    

Coste total horario (€/h): 94,19   

 
 
 
 

MÁQUINA: Barredora 68 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 63.106 

Días diponible al año "E": 240 

Horas disponible al año 
"Hua": 

1.000 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0422 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,02 

Coeficiente medio "Chm": 0,030   

Coste intrínseco horario (€/h): 19,01   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 68 

Consumo (L/CV): 0,125 
Consumo principal (L/h): 8,5 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 7,65 

Coste secundario (€/h): 1,53   

Coste del consumo (€/h): 9,18   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 22,73   

    

Coste total horario (€/h): 41,74   

 
 
 
 

MÁQUINA: Máquina pinta líneas 80 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 32.455 

Días diponible al año "E": 180 

Horas disponible al año 
"Hua": 

900 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0702 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0167 

Coeficiente medio "Chm": 0,031   

Coste intrínseco horario (€/h): 9,98   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 80 

Consumo (L/CV): 0,15 
Consumo principal (L/h): 12 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 10,8 

Coste secundario (€/h): 2,16   

Coste del consumo (€/h): 12,96   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 26,51   

    

Coste total horario (€/h): 36,49   

 

 

 

MÁQUINA: Estabilizadora 160 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 191.915 

Días diponible al año "E": 170 

Horas disponible al año 
"Hua": 

800 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0536 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,0163 

Coeficiente medio "Chm": 0,028   

Coste intrínseco horario (€/h): 53,14   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 160 

Consumo (L/CV): 0,15 
Consumo principal (L/h): 24 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 21,6 

Coste secundario (€/h): 4,32   

Coste del consumo (€/h): 25,92   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   
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Coste complementario horario (€/h): 39,47   

    

Coste total horario (€/h): 92,61   

 

MÁQUINA:  Grúa 25 Tn, 240 CV 
    

COSTE INTRÍNSECO HORARIO:    

Coste de reposición "Vt" (€): 210.410 

Días diponible al año "E": 210 

Horas disponible al año 
"Hua": 

1.100 

Coeficiente diario "Cd" (%): 0,0506 Coeficiente horario "Ch" (%): 0,011 

Coeficiente medio "Chm": 0,021   

Coste intrínseco horario (€/h): 43,47   

    

COSTE COMPLEMENTARIO:    

Potencia (CV): 240 

Consumo (L/CV): 0,125 
Consumo principal (L/h): 30 

Precio del litro (€/L): 0,9 Coste principal (€/h): 27 

Coste secundario (€/h): 5,4   

Coste del consumo (€/h): 32,4   

Coste maquinista (€/h): 13,55 Coste ayudante (€/h): 0 

Coste mano de obra (€/h): 13,55   

Coste complementario horario (€/h): 45,95   

    

Coste total horario (€/h): 89,42   

 

 

 

 4.3. Rendimiento de la maquinaria.  

 

Para concretar los rendimientos se han consultado diferentes fuentes. Por ejemplo 

los catálogos de “Caterpillar”, los rendimientos de la base de precios PREOC 2007, 

usados por el programa Presto para elaboración de presupuestos y los empleados en 

Proyectos similares. 

 

5. COSTES INDIRECTOS 

 

Se consideran costes indirectos los que se producen dentro del recinto de la obra y 

que no pueden atribuirse a una unidad de obra en particular sino al conjunto de la obra, 

se reparten entre todas ellas como un porcentaje de los costes directos: 

 

- Personal técnico: Jefe de obra y ayudantes, encargado general, encargados 

especializados, topógrafos, delineantes y auxiliares técnicos. 

- Personal administrativo: Jefe administrativo y sus auxiliares. 

- Construcciones: Oficinas para uso de la propiedad y del constructor, 

almacenes, talleres, vallado de la obra, acondicionamiento de accesos y zona de 

aparcamiento… 

-Consumos: Alumbrado, agua, teléfono, papelería, energía y carburantes de 

la maquinaria no incluida como coste directo. 

- Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares: Vehículos de uso general 

adscritos a la obra, derechos de enganche y coste de las instalaciones provisionales 

de energía, agua, teléfono… 

- Gastos varios: Replanteo y liquidación, limpieza y mantenimiento durante la 

construcción de la obra, asesorías técnicas y jurídicas, comidas de trabajo, 

publicidad… 

 

La obtención del coste de ejecución material atiende a la expresión: 

 
                          CD + CI = CD x (1+K) 
 

Siendo CD los costes directos, CI los costes indirectos y “K” el coeficiente de 

costes indirectos que se descompone en: 

 

                                           K = K1 + K2          
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Donde: 

 

- K1: Porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra (en 

ningún caso puede superar el 5% en obras realizadas por la administración pública). 

-K2: Porcentaje que estima los imprevistos: 

 

 - 1% para obras terrestres 

 - 2% para obras fluviales 

 - 3% para obras marítimas 

 

Por lo tanto en este Proyecto (obra terrestre), el coeficiente de coste indirectos 

máximo será el 6% (5%+1%). 

 

Se toma este valor para los cálculos por estar del lado de la seguridad y ser 

excesivamente complejo el cálculo de los costes indirectos reales de la obra. 
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6. PRECIOS UNITARIOS 
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6. PRECIOS UNITARIOS 

 

 6.1. Mano de obra 

 

Num.  Código Ud. Denominación de la mano de obra Precio (€) 

1 O1001 h Capataz 13,55 

2 O1002 h Oficial 1ª 13,53 

3 O1003 h Oficial 2ª 13,09 

4 O1004 h Ayudante 12,94 

5 O1005 h Peón especializado 12,63 

6 O1006 h Peón ordinario 12,39 

     
Otros    

7 O10012 h Oficial 1ª encofrador 16,38 

8 O10013 h Ayudante encofrador 15,79 

 

 

 6.2. Materiales 

 

Num  Código Ud Denominación del material Precio (€) 

1 T1003 t Betún asfáltico 60/70 291,00 

2 T1006 t Emulsión bituminosas ECI 175,00 

3 T1007 t Emulsión bituminosas ECR-1 165,00 

4 T1008 t Árido grueso triturado tipo: AG 12,5/25 T S 10,95 

5 T10081 t Árido grueso triturado tipo: AG 8/20 T S 10,65 

6 T10082 t Árido grueso triturado tipo: AG 2/8 T S 10,26 

7 T10083 t Árido fino triturado tipo: AF 0/2 T S 9,88 

8 T1009 t Árido grueso triturado tipo: AG 2/12,5 T S 10,48 

9 T1012 t Cemento para filler CEM II/A-M 32,5 75,30 

10 T1021 kg Pintura marca vial acrílica 2,75 

11 T1022 kg Microesferas de vidrio N.V. 1,05 

12 T1023 ml Tubo HM j. machihembrada D= 600 mm 30,50 

13 T1024 ml Tubo HM j. machihembrada D= 500 mm 27,35 

14 T1029 Kg Mezcla  de semillas 11,35 

15 T1030 m3 Mantillo 21,02 

16 T1031 m3 Zahorra Artificial ZA25 8,00 

17 T1032 kg Puntas (P.O.) 2,25 

18 T1044 ml Poste galvanizado de 80x40x2 mm 7,82 

19 T10451 t Cemento CEMII/B-S 32,5 N (granel) 116,35 

20 T10452 m3 Agua 0,43 

21 T10453 t Árido grueso tipo: 4/20 mm (gravilla) 23,00 

22 T10454 m3 Árido fino tipo: 0/4 mm (arena de río) 22,25 

23 T10471 ud Señal circular reflexiva D=90 cm 149,66 

24 T10472 ud Señal triangular reflexiva L=135 cm 134,98 

25 T10473 ud Señal ortogonal 2A=90 cm 135,48 

26 T10474 ud Hito kilométrico reflectante 40x60 cm 37,00 

27 T10475 m2 Cartel lamas acero reflexivo nivel 2 165,40 

28 T10511 m2 Encof. panel metal. 5/10 m2. 50 p. 2,73 

29 T10512 m3 Tablón pino 2,5075,50x205x76 165,89 

30 T10513 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,61 

31 T10521 m2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + 
accesorios 

2,73 

32 T1054 t km. transporte prefabricados 0,11 

33 T1056 m3 Km transporte hormigón 0,27 

34 T1057 ml Barrera seguridad doble onda galvanizada 12,80 

35 T1058 ml Poste metálico de 1500 mm 15,71 

36 T1059 ud Separador barrera seguridad 3,30 

37 T1060 ud Captafaros 2 caras barrera seguridad 0,80 
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38 T1061 ud Conector 3,34 

39 T1062 ud Juego tortillería barrera 3,15 

40 T1063 ud Pieza ángulo metálica 24,48 

41 T1064 ud Terminal tope final 47,61 

42 T1065 ud Separador barrera seguridad simétrica 11,93 

43 P129 m3 Canon vertedero 1,60 

44 P130 m3 Canon préstamo suelo adecuado 0,90 

 

 6.3. Maquinaria 

 

Num.  Código Ud. Denominación de la maquinaria 
Precio 

(€/h) 

1 M 1001 h Tractor orugas. Bulldozer  240 CV 84,06 

3 M 1003 h Retroexcavadora ruedas 130 CV 62,72 

4 M 1004 h Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91 

5 M 1005 h Motoniveladora 160 CV 61,02 

6 M 1006 h Camión 310 CV 66,74 

7 M 1007 h Camión 160 CV 43,48 

8 M 1008 h Retrocargodora 70 CV 36,44 

9 M 1009 h Camión cisterna riego agua 160 CV 48,20 

10 M 1010 h Camión riego asfáltico 190 CV 68,18 

11 M 1011 h Compactador vibratorio 130 CV 48,28 

12 M 1012 h Compactador ruedas 100 CV 50,02 

13 M 1013 h Extendedora 144 CV 94,19 

14 M 1014 h Barredora 41,74 

15 M 1015 h Máquina pinta líneas 80 CV 36,49 

16 M 1018 h Camión bañera 400 CV 84,12 

17 M 1020 h Planta asfáltica 408,34 

18 M 1021 h Vibrador hormigón 3,64 

19 M 1022 h Camión hormigonera 70,96 

20 M 1024 h Carro hincador de postes 49,51 

21 M 1025 h Bandeja vibrante 4,64 

22 M 1026 h Cortadora pavimento 22,46 

23 M1027 h Equipo ligero marcas viales 7,20 

24 M1056 h Aguja neumática s/compresor 0,99 

24 M1057 h Compresor port. diesel m.p. 5m3/min 7 bar 3,57 
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7. PRECIOS AUXILIARES 
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7. PRECIOS AUXILIARES 

CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
 T1045 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 
 O1001 0,015 h Capataz 13,55 0,20 
 O1006 0,015 h Peón Ordinario 12,39 0,19 
 M1004 0,010 h Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91 0,55 
 M1058 0,015 h Planta de hormigones 107,49 1,61 
 M1022 0,200 h Camión hormigonera 70,96 14,19 
 T10451 0,200 t Cemento CEM II/B-S 32,5 N (granel) 73,45 14,69 
 T10452 0,130 m3 Agua 0,43 0,06 
 T10453 1,191 t Árido grueso tipo: 4/20 mm (gravilla) 23,00 27,39 
 T10454 0,363 m3 Árido fino tipo: 0/4 mm (arena de río) 22,25 8,08 
 TOTAL PARTIDA  66,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 T1053 m3 Suelo Tolerable procedente de excavación 
 O1001 0,012 h Capataz 13,55 0,16 
 O1006 0,012 h Peón Ordinario 12,39 0,15 
 M1005 0,012 h Motoniveladora 160 CV 61,02 0,73 
 M1007 0,005 h Camión 160 CV 43,48 0,22 
 M1004 0,005 h Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91 0,27 
 TOTAL PARTIDA  1,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
 T1055 m2 ENCOFRADO CIMIENTOS 
 O1001 0,060 h Capataz 13,55 0,81 
 O10012 0,300 h Oficial 1ª encofrador 16,83 5,05 
 O10013 0,300 h Ayudante encofrador 15,79 4,74 
 T10521 1,000 m2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + accesorios 2,73 2,73 
 T10512 0,005 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 165,89 0,83 
 T1032 0,020 kg Puntas (P.O.) 2,25 0,05 
 TOTAL PARTIDA  14,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
 
 T20061 m3 EXCAVACIÓN TACÓN + LOSA 
 O1001 0,020 h Capataz 13,55 0,27 
 O1006 0,060 h Peón Ordinario 12,39 0,74 
 M1008 0,100 h Retrocargadora 70 CV 36,44 3,64 
 M1007 0,100 h Camión 160 CV 43,48 4,35 
 P129 1,000 m3 Canon  vertedero 0,80 0,90 
 TOTAL PARTIDA  9,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS 
 

CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
T20062 m2 ENCOFRADO TACÓN + LOSA 
 O1001 0,060 h Capataz 13,55 0,81 
 O10012 0,300 h Oficial 1ª encofrador 16,83 5,05 
 O10013 0,300 h Ayudante encofrador 15,79 4,74 
 T10521 1,000 m2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + accesorios 2,73 2,73 
 T10512 0,005 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 165,89 0,83 
 T1032 0,020 kg Puntas (P.O.) 2,25 0,05 
 TOTAL PARTIDA  14,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
 
 T20063 m3 HORMIGÓN TACÓN + LOSA 
 O1001 0,050 h Capataz 13,55 0,68 
 O1002 0,200 h Oficial Primera 13,53 2,71 
 O1006 0,200 h Peón Ordinario 12,39 2,48 
 T1045 1,020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,96 68,30 
 M1056 0,300 h Aguja neumática s/compresor 0,99 0,30 
 M1057 0,300 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 1,07 
 T1056 1,000 m3 km transporte hormigón 0,27 0,27 
 TOTAL PARTIDA  75,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 T20064 m2 ENCOFRADO EMBOCADURA 
 O1001 0,060 h Capataz 13,55 0,81 
 O10012 0,300 h Oficial 1ª encofrador 16,83 5,05 
 O10013 0,300 h Ayudante encofrador 15,79 4,74 
 T10521 1,000 m2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + accesorios 2,73 2,73 
 T10512 0,005 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 165,89 0,83 
 T1032 0,020 kg Puntas (P.O.) 2,25 0,05 
 TOTAL PARTIDA  14,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
 T20065 m3 HORMIGÓN EN EMBOCADURA 
 O1001 0,050 h Capataz 13,55 0,68 
 O1002 0,200 h Oficial Primera 13,53 2,71 
 O1006 0,200 h Peón Ordinario 12,39 2,48 
 T1045 1,020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,96 68,30 
 M1056 0,300 h Aguja neumática s/compresor 0,99 0,30 
 M1057 0,300 h Compresor port. diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,57 1,07 
 T1056 1,000 m3 km transporte hormigón 0,27 0,27 
 TOTAL PARTIDA  75,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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8. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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8. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 1001 m2 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FIRME CARR ETERA EXISTENTE 
Escarificado y compactado del firme existente por medios mecánicos, en la 
sección donde se va a asentar terraplén posteriormente. 

 O1006 0,001 h Peón Ordinario 12,39 0,01 
 M1001 0,013 h Tractor orugas. bulldozer 240 CV 84,06 1,09 
 M1011 0,020 h Compactador vibratorio 130 CV 48,28 0,97 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,10 0,13 
 TOTAL PARTIDA ....................... 2,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
 1002 ml CORTE PAVIMENTO 

Corte del pavimento con medios mecánicos para evitar el levantamiento del firme 
cuando se excave la parte del mismo que haya que excavar. 

 O1001 0,001 h Capataz 13,55 0,01 
 M1026 0,025 h Cortadora pavimento 22,46 0,56 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,60 0,04 
 TOTAL PARTIDA ....................... 0,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
 1003 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE A VERTEDE RO < 3 km 

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios 
mecánicos, de profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra 
vegetal a vertedero. 

 O1001 0,010 h Capataz 13,55 0,14 
 M1004 0,020 h Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91 1,10 
 M1005 0,025 h Motoniveladora 160 CV 61,02 1,53 
 M1007 0,020 h Camión 160 CV 43,48 0,87 
 P129 1,000 m3 Canon  vertedero 0,90 0,90 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,50 0,27 
 TOTAL PARTIDA ....................... 4,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
1004           m3  RETIRADA/EXCAVACIÓN FIRME CARRET ERA EXISTENTE A   
      VERTEDERO < 3 km 

Retirada de la capa de M.B., de la capa de macadam y de la capa granular que 
forman el firme de la carretera existente que será necesario eliminar con medios 
mecánicos a vertedero hasta 3 km de distancia. 

 O1001 0,006 h Capataz 13,55 0,08 
 M1003 0,015 h Retroexcavadora ruedas 130 CV 62,72 0,94 
 M1007 0,080 h Camión 160 CV 43,48 3,48 
 P129 1,000 m3 Canon  vertedero 0,90 0,90 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,40 0,32 
 TOTAL PARTIDA ....................... 5,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
 1005 m3 DESMONTE SUELO TOLERABLE EXPLAN/TRANS. VER TEDERO < 3 km 

Desmonte  en suelo tolerable en carretera y caminos, de la explanación con 
medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo hasta 3 km. de distancia. 

 O1001 0,010 h Capataz 13,55 0,14 
 M1003 0,025 h Retroexcavadora ruedas 130 CV 62,72 1,57 
 M1007 0,070 h Camión 160 CV 43,48 3,04 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,80 0,29 
 TOTAL PARTIDA ....................... 5,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
 1006             m3 TERRAPLEN SUELO TOLERABLE PROC EDENTE DE EXCAVACIÓN 

Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación 
y compactación, incluso perfilado de taludes, rasante o de la superficie de 
coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado. 

 O1001 0,012 h Capataz 13,55 0,16 
 O1006 0,015 h Peón Ordinario 12,39 0,19 
 M1005 0,025 h Motoniveladora 160 CV 61,02 1,53 
 M1009 0,020 h Camión cisterna riego agua 160 CV 48,20 0,96 
 M1011 0,025 h Compactador vibratorio 130 CV 48,28 1,21 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,10 0,25 
 TOTAL PARTIDA ....................... 4,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS 
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CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
 1007 m3 TERRAPLEN SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉ STAMOS 

Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y 
compactación incluso perfilado de taludes, rasante o de la superficie de 
coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado. 

 O1001 0,020 h Capataz 13,55 0,27 
 O1006 0,020 h Peón Ordinario 12,39 0,25 
 M1003 0,030 h Retroexcavadora ruedas 130 CV 62,72 1,88 
 M1007 0,036 h Camión 160 CV 43,48 1,57 
 M1005 0,025 h Motoniveladora 160 CV 61,02 1,53 
 M1009 0,020 h Camión cisterna riego agua 160 CV 48,20 0,96 
 M1011 0,030 h Compactador vibratorio 130 CV 48,28 1,45 
 P130 1,150 m3 Canon préstamo suelo adecuado 1,60 1,84 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,80 0,59 
 TOTAL PARTIDA ...................... 10,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
 1008 m3 TIERRA VEGETAL REVESTIR TALUDES DE DESMONT E MÁS IMPORTANTE 

Tierra vegetal procedente de la traza para la utilización en el talud de desmonte 
más importante en capas de 15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, 
transporte, extendido, perfilado y terminado 

 O1001 0,015 h Capataz 13,55 0,20 
 M1004 0,025 h Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91 1,37 
 M1005 0,025 h Motoniveladora 160 CV 61,02 1,53 
 M1007 0,020 h Camión 160 CV 43,48 0,87 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,24 
 TOTAL PARTIDA ....................... 4,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
 
 1009 m2 CÉSPED SEMILLADO DE TODOS LOS TALUDES 

Césped semillado de todos los taludes, tanto en terraplén como en desmonte, 
incluso preparación del terreno, fertilizantes y semillas. 

 O1002 0,050 h Oficial Primera 13,53 0,68 
 O1006 0,100 h Peón Ordinario 12,39 1,24 
 T1029 0,060 Kg Mezcla de semillas 11,35 0,68 
 T1030 0,010 m3 Mantillo 21,02 0,21 
 %CI 6,000 % Costes indirectos. (s/total) 2,80 0,17 
 TOTAL PARTIDA ....................... 2,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 2: DRENAJE 
 
CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
 2001 ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN EN CA RRETERA 

Cuneta triangular tipo V de h=0,40 m. con talud interior  y exterior 2/1, revestida 
de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de 
la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

 O1001 0,010 h Capataz 13,55 0,14 
 O1002 0,200 h Oficial Primera 13,53 2,71 
 O1006 0,200 h Peón Ordinario 12,39 2,48 
 T10511 0,300 m2 Encof. panel metal. 5/10 m2. 50 p. 2,73 0,82 
 T10513 0,050 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,61 0,08 
 M1025 0,200 h Bandeja vibrante 4,64 0,93 
 T1045 0,067 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,96 4,49 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,70 0,70 
 TOTAL PARTIDA ..................... 12,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
 2002 ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGÓN EN CA MINOS ACOINDICIONADOS 

Cuneta triangular tipo V de h=0,25 m. con talud interior  y exterior 2/1, revestida 
de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de 
la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

 O1001 0,010 h Capataz 13,55 0,14 
 O1002 0,100 h Oficial Primera 13,53 1,35 
 O1006 0,100 h Peón Ordinario 12,39 1,24 
 T10511 0,120 m2 Encof. panel metal. 5/10 m2. 50 p. 2,73 0,33 
 T10513 0,050 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,61 0,08 
 M1025 0,100 h Bandeja vibrante 4,64 0,46 
 T1045 0,061 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,96 4,08 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,70 0,46 
 TOTAL PARTIDA ....................... 8,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS 

CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
 2003 ml CAÑO HORMIGÓN D=600 mm OBRA DE FABRICA 

Caño de hormigón en masa HM-20 de 600 mm. de diámetro interior, formado por 
tubo de hormigón en masa D=600 mm., incluyendo encofrado, desencofrado, 
vibrado, curado, terminado. 

 O1001 0,040 h Capataz 13,55 0,54 
 O1002 0,200 h Oficial Primera 13,53 2,71 
 O1006 0,200 h Peón Ordinario 12,39 2,48 
 M1008 0,050 h Retrocargadora 70 CV 36,44 1,82 
 T1023 1,010 ml Tubo HM j. machiembrada D=600 mm 30,50 30,81 
 T1054 15,000 t Km. transporte prefabricados 0,11 1,65 
 T1055 0,750 m2 ENCOFRADO CIMIENTOS 14,21 10,66 
 T1045 0,168 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,96 11,25 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 61,90 3,71 
 TOTAL PARTIDA ..................... 65,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 2004 ud BOQUILLA CAÑO D=600 mm DOBLE 

Boquilla para dos caños D=0,600 m., formada por imposta de 1,83x0,15 m, 
aletas de h=0,72 m. y espesor 0,12m., con talud 2/1, tacón de 0,30x0,30 m., 
solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo excavación, enco- 

 frado, hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y alzados, terminado. 
 T20061 0,856 m3 EXCAVACIÓN TACÓN + LOSA 9,90 8,47 
 T20062 2,000 m2 ENCOFRADO TACÓN + LOSA 14,21 28,42 
 T20063 0,856 m3 HORMIGÓN TACÓN + LOSA 75,81 64,89 
 T20064 4,446 m2 ENCOFRADO EMBOCADURA 14,21 63,18 
 T20065 0,242 m3 HORMIGÓN EN EMBOCADURA 75,81 18,35 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 183,30 11,00 
 TOTAL PARTIDA ................... 194,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 2005 ud BOQUILLA CAÑO D=600 mm 

Boquilla para caño D=0,600 m., formada por imposta de 1,11x0,15 m, aletas de 
h=0,72 m. y espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacón de 0,30x0,30 m., solera entre 
aletas de espesor 0,20 m., incluyendo excavación, encofrado, hormigón  
HM-20/P/20/I en cimientos y alzados, terminado. 

 T20061 0,634 m3 EXCAVACIÓN TACÓN + LOSA 9,80 6,28 
 T20062 1,645 m2 ENCOFRADO TACÓN + LOSA 14,21 23,38 
 T20063 0,634 m3 HORMIGÓN TACÓN + LOSA 75,81 48,06 
 T20064 3,115 m2 ENCOFRADO EMBOCADURA 14,21 44,26 
 T20065 0,152 m3 HORMIGÓN EN EMBOCADURA 75,81 11,52 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 133,40 8,01 
 TOTAL PARTIDA ................... 141,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
 2006 ml CAÑO HORMIGÓN D=500 mm OBRA DE FABRICA + P ASOS   
   SALVACUNETAS 

Caño de hormigón en masa HM-20 de 500 mm. de diámetro interior, formado por 
tubo de hormigón en masa D=500 mm., incluyendo encofrado, desencofrado, 
vibrado, curado, terminado. 

 O1001 0,035 h Capataz 13,55 0,47 
 O1002 0,150 h Oficial Primera 13,53 2,03 
 O1006 0,150 h Peón Ordinario 12,39 1,86 
 M1008 0,050 h Retrocargadora 70 CV 36,44 1,82 
 T1024 1,010 ml Tubo HM j.machiembrada D=500 mm 27,35 27,62 
 T1054 15,000 t Km. trasnporte prefabricados 0,11 1,65 
 T1055 0,750 m2 ENCOFRADO CIMIENTOS 14,21 10,66 
 T1045 0,168 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,96 11,25 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 57,40 3,44 
 TOTAL PARTIDA ..................... 60,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS 
 
 2007 ud BOQUILLA CAÑO D= 500 mm DOBLE 

Boquilla para dos caños D=0,500 m., formada por imposta de 1,62x0,15 m, 
aletas de h=0,62 m. y espesor 0,12m., con talud 2/1, tacón de 0,30x0,30 m., 
solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo excavación, encofrado, 
hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y alzados, terminado. 

 T20061 0,791 m3 EXCAVACIÓN TACÓN + LOSA 9,80 7,83 
 T20062 1,900 m2 ENCOFRADO TACÓN + LOSA 14,21 27,00 
 T20063 0,791 m3 HORMIGÓN TACÓN + LOSA 75,81 59,97 
 T20064 3,550 m2 ENCOFRADO EMBOCADURA 14,21 50,45 
 T20065 0,191 m3 HORMIGÓN EN EMBOCADURA 75,81 14,48 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 159,70 9,58 
 TOTAL PARTIDA ................... 169,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS 
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 2008 ud BOQUILLA CAÑO D=500 mm 

Boquilla para caño D=0,500 m., formada por imposta de 1,00x0,15 m, aletas de 
h=0,72 m. y espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacón de 0,30x0,30 m., solera entre 
aletas de espesor 0,20 m., incluyendo excavación, encofrado, hormigón 
 HM-20/P/20/I en cimientos y alzados, terminado. 

 T20061 0,576 m3 EXCAVACIÓN TACÓN + LOSA 9,80 5,70 
 T20062 1,550 m2 ENCOFRADO TACÓN + LOSA 14,21 22,03 
 T20063 0,576 m3 HORMIGÓN TACÓN + LOSA 75,81 43,67 
 T20064 2,494 m2 ENCOFRADO EMBOCADURA 14,21 35,44 
 T20065 0,121 m3 HORMIGÓN EN EMBOCADURA 75,81 9,17 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 116,00 6,96 
 TOTAL PARTIDA ................... 122,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
 2009 ml PASO DE FINCA EN DESMONTE 

Paso de finca en desmonte, con tubo de hormigón D=500 mm., más cimientos, 
estribos y solera de HM-20/P/20/I y relleno con suelo tolerable de excavación, 
totalmente colocado. 

 O1001 0,150 h Capataz 13,55 2,03 
 O1002 0,150 h Oficial Primera 13,53 2,03 
 O1006 0,150 h Peón Ordinario 12,39 1,86 
 M1007 0,005 h Camión 160 CV 43,48 0,22 
 M1022 0,005 h Camión hormigonera 70,96 0,35 
 M1021 0,002 h Vibrador hormigón 3,64 0,01 
 T1024 1,000 ml Tubo HM j.machiembrada D=500 mm 27,35 27,35 
 T10521 1,450 m2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + accesorios 2,73 3,96 
 T1052 1,159 m3 Hormigón HM-20/P/20/I para cimientos, estribos y solera 10 cm  
     66,96 77,61 
 T1053 0,997 m3 Suelo Tolerable procedente de excavación 1,53 1,53 
 T1032 0,020 kg Puntas (P.O.) 2,25 0,05 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 117,00 7,02 
 TOTAL PARTIDA ................... 124,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con 
DOS CÉNTIMOS 
 
 2010 ml PASO DE FINCA EN TERRAPLEN 

Paso de finca en terraplén, más estribos y solera de HM-20/P/20/I y relleno con 
suelo tolerable de excavación, totalmente colocado. 

 O1001 0,150 h Capataz 13,55 2,03 
 O1002 0,150 h Oficial Primera 13,53 2,03 
 O1006 0,150 h Peón Ordinario 12,39 1,86 
 M1007 0,005 h Camión 160 CV 43,48 0,22 
 M1022 0,005 h Camión hormigonera 70,96 0,35 
 M1021 0,002 h Vibrador hormigón 3,64 0,01 
 T10521 1,851 m2 Encofrado madera (tabla machiembrada) + accesorios 2,73 5,05 
 T1052 0,545 m3 Hormigón HM-20/P/20/I para cimientos, estribos y solera 10 cm  
     66,96 36,49 
 T1053 1,305 m3 Suelo Tolerable procedente de excavación 1,53 2,00 
 T1032 0,015 kg Puntas (P.O.) 2,25 0,03 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 50,10 3,01 
 TOTAL PARTIDA ..................... 53,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con 
OCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO3: FIRMES 
 

CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 3001 m3 ZAHORRA ARTIFICAL TIPO ZA25 
Zahorra artificial tipo ZA25 procedente de planta de machaqueo, incluso 
extensión y compactación en capas de 20 cm para la formación de la capa base 
del firme. 

 O1001 0,010 h Capataz 13,55 0,14 
 O1005 0,050 h Peón Especializado 12,63 0,63 
 T1031 1,150 m3 Zahorra Artificial ZA25 8,00 9,20 
 M1018 0,020 h Camión bañera 400 CV 84,12 1,68 
 M1011 0,015 h Compactador vibratorio 130 CV 48,28 0,72 
 M1001 0,010 h Tractor orugas. bulldozer 240 CV 84,06 0,84 
 M1005 0,010 h Motoniveladora 160 CV 61,02 0,61 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,80 0,83 
 TOTAL PARTIDA ..................... 14,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 
 3002 t EMULSIÓN ECI RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Emulsión cationica ECI en riego de imprimación con una dotación de ligante 
residual de 0,600 kg/m2. i/ barrido y preparación de la superficie. 

 O1001 0,438 h Capataz 13,55 5,93 
 O1006 1,140 h Peón Ordinario 12,39 14,12 
 T1006 1,000 t Emulsión bituminosa ECI 175,00 175,00 
 M1010 0,470 h Camión riego asfaltico 190 CV 68,18 32,04 
 M1014 0,470 h Barredora 41,74 19,62 
 %CI 6,000 % Costes indirectos. (s/total) 246,70 14,80 
 TOTAL PARTIDA ................... 261,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS 
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
 3003 t M.B.C. TIPO S-20 

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 en capa intermedia de densidad 2,45 
tn/m3, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler y 
betún. 

 O1001 0,010 h Capataz 13,55 0,14 
 O1002 0,010 h Oficial Primera 13,53 0,14 
 O1006 0,030 h Peón Ordinario 12,39 0,37 
 M1004 0,010 h Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91 0,55 
 M1020 0,010 h Planta asfáltica 408,34 4,08 
 M1006 0,010 h Camión 310 CV 66,74 0,67 
 M1013 0,010 h Extendedora 144 CV 94,19 0,94 
 M1011 0,010 h Compactador vibratorio 130 CV 48,28 0,48 
 M1012 0,010 h Compactador ruedas 100 CV 50,02 0,50 
 T1008 0,270 t Árido grueso triturado tipo.  AG  12,5/25  T S 10,95 2,96 
 T1009 0,383 t Árido grueso triturado tipo: AG  2/12,5  T S 10,48 4,01 
 T10083 0,237 t Árido fino triturado tipo:  AF  0/2  T S 9,88 2,34 
 %CI 6,000 % Costes indirectos. (s/total) 17,20 1,03 
 TOTAL PARTIDA ..................... 18,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
 
 3004 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE ECR-1 RIEGO DE ADHE RENCIA 

Emulsión asfáltica cationica termoadherente con una dotación de ligante residual 
de 0,500 kg/m2, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y 
preparación de la superficie. 

 O1006 2,500 h Peón Ordinario 12,39 30,98 
 M1014 0,700 h Barredora 41,74 29,22 
 M1010 0,600 h Camión riego asfaltico 190 CV 68,18 40,91 
 T1007 1,000 t Emulsión bituminosa ECR-1 165,00 165,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 266,10 15,97 
 TOTAL PARTIDA ................... 282,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
 3005 t M.B.C. TIPO D-12 

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura de densidad 2,45 
tn/m3, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler y 
betún 

 O1001 0,010 h Capataz 13,55 0,14 
 O1002 0,010 h Oficial Primera 13,53 0,14 
 O1006 0,030 h Peón Ordinario 12,39 0,37 
 M1004 0,010 h Pala cargadora ruedas 130 CV 54,91 0,55 
 M1020 0,010 h Planta asfáltica 408,34 4,08 
 M1006 0,010 h Camión 310 CV 66,74 0,67 
 M1013 0,010 h Extendedora 144 CV 94,19 0,94 
 M1011 0,010 h Compactador vibratorio 130 CV 48,28 0,48 
 M1012 0,010 h Compactador ruedas 100 CV 50,02 0,50 
 T10081 0,270 t Árido grueso triturado tipo:  AG  8/20  T S 10,65 2,88 
 T10082 0,312 t Árido grueso triturado tipo:  AG  2/8  T S 10,26 3,20 
 T10083 0,303 t Árido fino triturado tip:  AF  0/2  T S 9,88 2,99 
 %CI 6,000 % Costes indirectos. (s/total) 16,90 1,01 
 TOTAL PARTIDA ..................... 17,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 
 3006 t BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C. 

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, puesto a pie de planta. 

 T1003 1,000 t Betún asfáltico B 60/70 291,00 291,00 
 %CI 6,000 % Costes indirectos.( s/total) 291,00 17,46 
 TOTAL PARTIDA ................... 308,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 3007 t FILLER EN M.B.C. 

Filler tipo cemento CEM II/A-M 32,5, empleado en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

 T1012 1,000 t Cemento para filler CEM II/A-M 32,5 75,30 75,30 
 %CI 6,000 % Costes indirectos. (s/total) 75,30 4,52 
 TOTAL PARTIDA ..................... 79,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 



 Universidad de Salamanca Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera  
 Ingeniería Técnica de Obras Públicas                                                                          SA-804, desde el límite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mógica. 

 

 
 Javier Martín Cubillo Anejo Nº 15. Justificación de Precios 

- 24 - 

CAPÍTULO4: SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 
 

CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 4001 ml MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con 
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación 
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto 
premarcaje. 

 O1002 0,003 h Oficial Primera 13,53 0,04 
 O1006 0,003 h Peón Ordinario 12,39 0,04 
 M1014 0,001 h Barredora 41,74 0,04 
 M1015 0,002 h Máquina pinta líneas 80 CV 36,49 0,07 
 T1021 0,072 kg Pintura marca vial acrílica 2,75 0,20 
 T1022 0,048 kg Microesferas de vidrio N.V. 1,05 0,05 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,40 0,02 
 TOTAL PARTIDA ....................... 0,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
 4002 ml MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada 
con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, 
excepto premarcaje. 

 O1002 0,004 h Oficial Primera 13,53 0,05 
 O1006 0,004 h Peón Ordinario 12,39 0,05 
 M1014 0,001 h Barredora 41,74 0,04 
 M1015 0,002 h Máquina pinta líneas 80 CV 36,49 0,07 
 T1021 0,072 kg Pintura marca vial acrílica 2,75 0,20 
 T1022 0,048 kg Microesferas de vidrio N.V. 1,05 0,05 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,03 
 TOTAL PARTIDA ....................... 0,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
 4003 ml MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm 

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada 
con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, 
excepto premarcaje. 

 O1002 0,004 h Oficial Primera 13,53 0,05 
 O1006 0,004 h Peón Ordinario 12,39 0,05 
 M1014 0,002 h Barredora 41,74 0,08 
 M1015 0,002 h Máquina pinta líneas 80 CV 36,49 0,07 
 T1021 0,108 kg Pintura marca vial acrílica 2,75 0,30 
 T1022 0,072 kg Microesferas de vidrio N.V. 1,05 0,08 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,60 0,04 
 TOTAL PARTIDA ....................... 0,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 
 4004 ml MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm (LÍNEA DE  
   DETENCIÓN) 

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 40cm de ancho, ejecutada con 
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación 
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, 

 excepto premarcaje. 
 O1002 0,004 h Oficial Primera 13,53 0,05 
 O1006 0,004 h Peón Ordinario 12,39 0,05 
 M1014 0,003 h Barredora 41,74 0,13 
 M1015 0,003 h Máquina pinta líneas 80 CV 36,49 0,11 
 T1021 0,288 kg Pintura marca vial acrílica 2,75 0,79 
 T1022 0,192 kg Microesferas de vidrio N.V. 1,05 0,20 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,30 0,08 
 TOTAL PARTIDA ....................... 1,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
 4005 m2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS 

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, 
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 

 O1002 0,150 h Oficial Primera 13,53 2,03 
 O1006 0,150 h Peón Ordinario 12,39 1,86 
 M1014 0,015 h Barredora 41,74 0,63 
 M1015 0,100 h Máquina pinta líneas 80 CV 36,49 3,65 
 T1021 0,720 kg Pintura marca vial acrílica 2,75 1,98 
 T1022 0,480 kg Microesferas de vidrio N.V. 1,05 0,50 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,70 0,64 
 TOTAL PARTIDA ..................... 11,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
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 4006 ml PREMARCAJE MARCA VIAL 
 Premarcaje a cinta corrida. 
 O1001 0,001 h Capataz 13,55 0,01 
 O1003 0,002 h Oficial Segunda 13,09 0,03 
 O1006 0,002 h Peón Ordinario 12,39 0,02 
 M1027 0,002 h Equipo ligero marcas viales 7,20 0,01 
 M1014 0,001 h Barredora 41,74 0,04 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,10 0,01 
 TOTAL PARTIDA ....................... 0,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 4007 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm 

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 O1001 0,350 h Capataz 13,55 4,74 
 O1002 0,350 h Oficial Primera 13,53 4,74 
 O1006 0,700 h Peón Ordinario 12,39 8,67 
 M1024 0,350 h Carro hincador de postes 49,51 17,33 
 T10471 1,000 ud Señal circular reflexiva D=90 cm 149,66 149,66 
 T1044 2,700 ml Poste galvanizado de 80x40x2 mm 7,82 21,11 
 T1045 0,175 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,96 11,72 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 218,00 13,08 
 TOTAL PARTIDA ................... 231,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
con CINCO CÉNTIMOS 
 
 4008 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm 

Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 O1001 0,500 h Capataz 13,55 6,78 
 O1002 0,500 h Oficial Primera 13,53 6,77 
 O1006 1,000 h Peón Ordinario 12,39 12,39 
 M1024 0,500 h Carro hincador de postes 49,51 24,76 
 T10472 1,000 ud Señal triangular reflexiva L=135 cm 134,98 134,98 
 T1044 2,700 ml Poste galvanizado de 80x40x2 mm 7,82 21,11 
 T1045 0,175 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,96 11,72 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 218,50 13,11 
 TOTAL PARTIDA ................... 231,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO     CANTIDAD  UD     DESCRIPCIÓN                       PRECIO   SUBTOTAL 

 
 4009 ud SEÑAL ORTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=90 cm 

Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) y troquelada, 
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 

 O1001 0,350 h Capataz 13,55 4,74 
 O1002 0,350 h Oficial Primera 13,53 4,74 
 O1006 0,700 h Peón Ordinario 12,39 8,67 
 M1024 0,350 h Carro hincador de postes 49,51 17,33 
 T10473 1,000 ud Señal ortogonal 2A=90 cm 135,48 135,48 
 T1044 2,700 ml Poste galvanizado de 80x40x2 mm 7,82 21,11 
 T1045 0,175 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,96 11,72 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 203,80 12,23 
 TOTAL PARTIDA ................... 216,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con 
DOS CÉNTIMOS 
 
 4010 ud HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x60 cm 

Hito kilométrico tipo S-572 de dimensiones 40x60 cm., reflexivo, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocado. 

 O1002 0,100 h Oficial Primera 13,53 1,35 
 O1006 0,100 h Peón Ordinario 12,39 1,24 
 M1024 0,100 h Carro hincador de postes 49,51 4,95 
 T10474 1,000 ud Hito kilométrico reflectante 40x60 cm 37,00 37,00 
 T1044 1,800 ml Poste galvanizado de 80x40x2 mm 7,82 14,08 
 T1045 0,080 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,96 5,36 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 64,00 3,84 
 TOTAL PARTIDA ..................... 67,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 4011 m2 CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO NIVEL 2 

Cartel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel II(H.I.), incluso 
postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones 
adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón 
ligeramente armado, colocado. 

 O1001 0,700 h Capataz 13,55 9,49 
 O1002 0,700 h Oficial Primera 13,53 9,47 
 O1006 1,400 h Peón Ordinario 12,39 17,35 
 T10475 1,000 m2 Cartel lamas acero reflexivo nivel 2 165,40 165,40 
 T1044 3,340 ml Poste galvanizado de 80x40x2 mm 7,82 26,12 
 T1045 0,216 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,96 14,46 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 242,30 14,54 
 TOTAL PARTIDA ................... 256,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 4012 ml BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a 

Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y 
galvanizado en caliente, de 3 mm. De espesor, con postes metálicos cada 2 m., 
de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y 
juego de tornillería, colocada. 

 O1001 0,070 h Capataz 13,55 0,95 
 O1002 0,080 h Oficial Primera 13,53 1,08 
 O1006 0,120 h Peón Ordinario 12,39 1,49 
 M1024 0,050 h Carro hincador de postes 49,51 2,48 
 T1057 1,000 ml Barrera seguridad doble onda galvanizada 12,80 12,80 
 T1058 1,125 ml Poste metálico de 1500 mm 15,71 17,67 
 T1059 0,250 ud Separador barrera seguridad 3,30 0,83 
 T1060 0,125 ud Captafaros 2 caras barrrera seguridad 0,80 0,10 
 T1061 0,250 ud Conector 3,34 0,84 
 T1062 0,250 ud Juego tornillería barrera 3,15 0,79 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 39,00 2,34 
 TOTAL PARTIDA ..................... 41,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 4013 ud ABATIMIENTO BARRERA SEGURIDAD 12,50 m 

Abatimiento de barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA4/120a, de acero 
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos 
cada 2 m.,  de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, 
captafaros y juego de tornillería, colocada. 

 O1001 0,950 h Capataz 13,55 12,87 
 O1002 1,000 h Oficial Primera 13,53 13,53 
 O1006 3,000 h Peón Ordinario 12,39 37,17 
 M1024 0,500 h Carro hincador de postes 49,51 24,76 
 T1057 12,500 ml Barrera seguridad doble onda galvanizada 12,80 160,00 
 T1058 1,125 ml Poste metálico de 1500 mm 15,71 17,67 
 T1063 1,000 ud Pieza ángulo metálica 24,48 24,48 
 T1060 1,000 ud Captafaros 2 caras barrrera seguridad 0,80 0,80 
 T1064 1,000 ud Terminal tope final 47,61 47,61 
 T1062 6,000 ud Juego tornillería barrera 3,15 18,90 
 T1065 2,000 ud Separador barrera seguridad simétrica 11,93 23,86 
 %CI 6,000 % Costes indirectos..(s/total) 381,70 22,90 
 TOTAL PARTIDA ................... 404,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS 
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 


