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9.PROYECTOS 
 

9.1 INTRODUCCIÓN 
 
Según el instituto de ingenieros civiles de España un proyecto es: “El conjunto de documentos que 

definen una obra de tal manera que un facultativo distinto del anterior pueda dirigir con arreglo a los 

mismos las obras o trabajos correspondientes”.Se trata de de una definición que reduce el proyecto 

únicamente a una realidad documental, como veremos mas delante el concepto de proyecto es más 

amplio. 

 

Los agentes que intervienen en el proyecto 

 
1.El Promotor: es la persona física o jurídica, pública o privada que decide realizar el proyecto. 

 
2 El Proyectista: es el técnico o los técnicos que elaboran toda la documentación del proyecto teniendo 

en cuenta la reglamentación y normativa aplicable en cada caso 

 
3 Las empresas de ingeniería: agrupan a un equipo de técnicos en ocasiones multidisciplinar que 

permite abordar proyectos complejos o de considerable envergadura 

 
4.La empresa Consultora: cuando se hace necesaria en la fase de estudios previos la elaboración de 

estudios especializados o complejos fundamentales para la viabilidad del proyecto (de mercado, 

económicos, impacto ambiental) se habrá de contar con la colaboración de Empresas Consultoras que 

aporten los especialistas y conocimientos necesarios para elaborarlos. 

 
5. El constructor: es la persona física o jurídica que adquiere la responsabilidad de ejecutar 

efectivamente la obra ajustándose al proyecto. Puede llevar a cabo la subcontratación de parte de la 

ejecución de la obra o instalaciones a empresas subcontratadas. 

 
6. El director de obra: es el técnico que dirige el desarrollo de la obra en sus aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales y de acuerdo al proyecto, licencias y autorizaciones preceptivas. Puede 

ser otra persona distinta al proyectista. Elabora, en su caso, certificaciones parciales de obra y el 

certificado final de obra. 

 

Además de los enumerados anteriormente hay otros agentes involucrados en el proyecto como: El 

coordinador de seguridad y salud, los colegios profesionales, los usuarios del proyecto, los 

suministradores de productos y equipos, las empresas de instalación, los laboratorios de ensayos de 

control de calidad, etc. 
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9.2 TIPOS DE PROYECTOS 
 

-Estudios de planeamiento 

-Estudios previos 

-Anteproyectos 

-Proyectos de construcción 

 

ESTUDIOS DE PLANEAMIENTO 
 
Comprenden todos aquellos estudios que engloban las obras de un determinado tipo que se van a 

realizar en un territorio. Por ejemplo, el Plan Director de Carreteras. 

 

Propiedades 
1. Abarcan grandes regiones 

2. Establecen prioridades 

3. Extensa duración (décadas, etc,) 

4. Manejan distintas variables y de muy diferente carácter (Poblacionales, económicas, físicas…) 

5. Tiene una valoración económica global y cada obra su valoración particular. 

6. No sitúan las obras en lugares concretos, sino en  zonas 

 

ESTUDIOS PREVIOS DE SOLUCIONES 
 
Analizan todas las posibles soluciones de una obra concreta para obtener cual es la idónea. Ejemplo: El 

trazado de una autovía, la ubicación de un puente, etc. 

 

Propiedades 
1. Se ubican en una zona concreta 

2. Valora distintas variables (económicas, temporales, estructurales, ambientales) 

3. Se ejecutan a grandes escalas (1/ 50.000 o similar) 

 

Composición 
-Memoria 

-Planos 

-Presupuesto estimativo y comparativo 
 
ANTEPROYECTOS 
 
Define la solución técnica más apropiada para un tipo de obra, analizando no solo la ubicación exacta, 

sino un presupuesto estimado y un tiempo de ejecución. El anteproyecto no analiza los elementos al 

detalle pero si debe resolver la problemática que plantea cada uno de ellos, ahorrando así mucho tiempo 
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a la hora de redactar el proyecto.Ejemplo: Análisis de diferentes tipos de firmes en una carretera, 

tipología de diques a utilizar en una obra de protección costera, tipología de un puente. 

 

Propiedades 
1. Se ubican en un lugar claro y concreto 

2. Incluye cálculos detallados de los diferentes elementos. 

3. Se define con exactitud la funcionalidad de los diferentes elementos que conforman la obra. 

4. Debe incluir las mediciones detalladas y la valoración  económica de las mismas. 

5. Utiliza escalas pequeñas (1/2000 y 1/5000) 

6. Analiza exhaustivamente y valora las expropiaciones necesarias 

 
Composición 
-Memoria 

-Anejos principales 

-Planos 

-Pliego de condiciones resumido 

-Presupuesto incluyendo: mediciones, cuadro de precios nº1, presupuesto de ejecución material. 

 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Tiene como finalidad la ejecución de una obra, por lo que debe contener toda la información necesaria 

para la misma. Es complicado en un proyecto prever todas las necesidades de una obra y normalmente 

sería inútil ya que durante su ejecución pueden aparecer factores adicionales, pero cuanto mayor  sea el 

grado de aproximación a la obra final, la construcción de la misma será mucha más sencilla. Un proyecto 

bien ejecutado debe coordinar aspectos como el plazo de ejecución, el presupuesto, el diseño y los 

posteriores cálculos. 

 
Propiedades 
1. Fija con exactitud la ubicación de la obra 

2. Los cálculos deben estar completamente detallados 

3. Analiza exhaustivamente y valora las expropiaciones necesarias 

4. Utiliza escalas pequeñas (1/2000 y 1/5000) 

5. Analiza en profundidad los criterios de adopción de las soluciones constructivas empleadas 

6. Calcula con exactitud los precios de materiales, salarios, etc. 

7. Redacta un pliego de condiciones, en el que debe estar  expuestas con claridad las características de 

los materiales  las condiciones de ejecución de las obras 

 
Composición 
1. Memoria (memoria descriptiva y anejos) 

2. Planos 

3. Pliego de condiciones técnicas 
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4. Presupuesto (mediciones, cuadro de precios nº1, cuadro de precios nº2, presupuesto de ejecución 

material, presupuesto de ejecución por contrata) 

9.3 DOCUMENTOS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Los proyectos de obra deberán comprender al menos: 

Una memoria que en las condiciones que reglamentariamente se determinen, tendrá carácter 

contractual y recogerá las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. Los 

planos de conjunto y de detalle para que la obra quede perfectamente definida. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares donde se hará descripción de las obras y se regulará su 

ejecución. Un presupuesto integrado o no, por varios parciales, con expresión de los precios  unitarios y 

de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles previstos  para su valoración. Un programa 

de desarrollo de los trabajos, en tiempo y coste óptimos de carácter indicativo. Cuanta documentación 

venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

 
MEMORIA 
 
La finalidad de la memoria es exponer de manera clara y concisa las características del proyecto a 

cualquier persona, tanto técnica en la materia o no, de forma que constituya un resumen de todo el 

proyecto, asequible en un tiempo razonable, en un formato razonable y con una redacción clara. Debe 

tenerse en cuenta que habitualmente será utilizada como documento informativo inicial. Debe tener 

como propiedades: claridad, concisión, fácil lectura, completitud, estructuración, veracidad. Los 

documentos que la integran son la memoria descriptiva y los anejos a la memoria. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Debe Contener una breve explicación de la necesidad de realización del proyecto y pasar revisión a los 

estudios y análisis realizados anteriormente y que contengan alguna relación o información relacionada 

con el alcance del proyecto. 

 

Así mismo debe contener una breve explicación de cada uno de los anejos, sin expresar ningún tipo de 

cálculo, pero expresando con claridad y concisión las principales características de los materiales 

empleados y la metodología empleada. Debe ser de rápida y fácil lectura y debe permitir al lector tener 

una idea global de todo el proyecto. A continuación se expone un ejemplo de los apartados que tendría 

una memoria descriptiva de un proyecto de un puerto deportivo: 

 

1. Objeto del proyecto 

2. Análisis del emplazamiento (situación geográfica, climatología, vientos, oleaje, flora y fauna, 

condiciones geológicas) 

3. Antecedentes históricos 

4. Justificación del proyecto 
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5.Descripción de las obras (dragado, diques, rampa de varada de embarcaciones, aparcamientos, 

parque, vial de acceso desde la carretera al puerto, redes de abastecimiento de saneamiento, de 

alumbrado, etc) 

6. Plazo de ejecución de obras 

7. Plazo de ejecución de obras 

8. Clasificación de los contratistas 

9. Presupuesto (solo indicar a cuanto asciende el coste de la obra) 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

 

Contienen un diverso conjunto de estudios. Algunos de ellos se referirán: 

 

Anejo de datos de partida 
 
Previamente a la realización de los cálculos necesarios para el dimensionamiento de la solución 

adoptada es preciso concebir esa solución, que vendrá condicionada por multitud de aspectos cuyo 

conocimiento solo será posible mediante una previa y exhaustiva recogida de información y la realización 

de estudios oportunos. El proyectista tiene desde el primer momento una serie de condicionamientos que 

encauzan  y limitan su actividad que pueden nacer de: el planteamiento de la propiedad, en base a sus 

necesidades y al planteamiento económico efectuado, consecuencia del marco legal existente, etc.. Los 

anejos de datos de partida estarán, por consiguiente, constituidos por los estudios necesarios para: 

 

1. La determinación de las necesidades a cubrir, a partir del análisis de la demanda futura 

2. El conocimiento del terreno que quedará plasmado en el correspondiente anejo topográfico 

3. El conocimiento del suelo y subsuelo que quedará plasmado en los anejos que incluyan los informes 

geológico y geotécnico 

4. Vegetación 

5. Clima 

6. Acceso 

7. Posibilidades de suministro 

8. Análisis de los materiales a emplear y posibilidades constructivas 

9. El conocimiento de aspectos específicos según sea la naturaleza del proyecto recogido en los anejos 

correspondientes (estudios de tráfico, de oleaje y corrientes marinas, hidrológicos y den avenidas, 

acciones del viento y sísmicos, procesos de fabricación, etc…) 

 

Es frecuente que algunos de los anejos de datos de partida estén constituidos por estudios o informes 

efectuados por profesionales o empresas especializadas. También suelen incluir planos ( que no tienen 

el carácter de planos del proyecto).Es fundamental que quede reflejada la procedencia de tal información 
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Anejos de cálculo 
 
En este bloque se incluirán el conjunto de estudios y cálculos necesarios para el dimensionamiento de 

los distintos elementos de la obra. Por el dimensionamiento no debe entenderse solo el relativo a los 

aspectos  estático-resistentes, sino también a los aspectos funcionales: 

-Dimensionamiento de superficies, volúmenes y diámetros 

-Trazados 

-Dimensionamiento de instalaciones y redes de servicios 

-Cálculos estructurales 

 

Cada uno de estos estudios deberá figurar en un anejo por separado, deberá quedar constancia expresa 

de: método de cálculo, las hipótesis simplificadas que se hagan, acciones de cálculo, características de 

los materiales, programa o programas de cálculo empleados, etc. Irán acompañados de los esquemas y 

croquis para facilitar la exposición y para la identificación de los elementos que se calculan. 

 

Otros anejos a la memoria 
 

Existen otros estudios que es preciso efectuar y que pueden tener cabida como anejos a la memoria de 

un proyecto 

 

-El programa del posible desarrollo de los trabajos, de carácter indicativo 

-El estudio de las expropiaciones a efectuar 

-El estudio de servicios afectados, modificaciones de dichos servicios y coste posible de dichas 

modificaciones 

-El Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

-El Presupuesto de las Obras en Terrenos de Dominio Público, obligatorio en aquellos proyectos que van 

a ser objeto de concesión 

-El estudio de impacto ambiental, obligatorio en ciertos tipos de proyectos, de acuerdo con  la legislación 

vigente 

-El estudio de seguridad y salud, aunque, por su extensión se incluye a veces como quinto documento 

del proyecto 

 

PLANOS 
 

El documento Nº 2 planos tiene por misión la definición gráfica de la obra a realizar, siendo por tanto 

vinculante para el contratista, por lo que tiene carácter contractual 

 

Así los planos se refieren a: 

-El conjunto de la obra (emplazamiento, plantas generales, etc) 

-La definición de los distintos elementos de la obra 

-La definición de los detalles constructivos 
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Deberán ser lo suficientemente descriptivos para que de ellos puedan deducirse las mediciones que 

servirán de base a las posteriores valoraciones. Las normas UNE establecen varios tipos de formatos de 

hojas, de las cuales la más utilizada para los planos del proyecto es la serie “A” que tiene las siguientes 

características: 

 

-La superficie de cada plano es igual a la mitad de la del  inmediato superior 

-La relación entre el lado menor (x) y el lado mayor (y) de cada plano es: x/y =1/(21/2) 

La serie A parte de un formato de base (A0), de superficie 1 metro cuadrado. Las dimensiones, en mm, 

de los distintos formatos de la serie son: 

 

A0   841 x 1189 

A1   594 x 841 

A2   420 x 594 

A3   297 x 420 

A4   210 x 297 

 

El formato mas utilizado en los planos el proyecto es el A1, aunque a veces los formatos alargados (AO 

alargado) se emplean en la representación de obras lineales (trazado de carreteras, ferrocarriles, 

tuberías, etc) 

 

Son escalas típicas en planos de detalle: 1:10 – 1:20 – 1:50 – 1:100 

Y en planos de definición general: 1:100 – 1:200 – 1:500 – 1:1000 -1:2000 – 1:5000 

 

En todos los planos debe figurar, de modo expreso, la escala adoptada. En caso de representación única 

o cuando todos los dibujos existentes en la hoja estuvieran a la misma escala convendrá indicar ésta en 

el cajetín del plano. En caso contrario, al pie de cada dibujo deberá figurar la escala empleada. Ésta 

puede ser numérica o gráfica. Conviene incluir las dos, teniendo la última gran interés en el caso de que 

el plano vaya a ser sometido posteriormente a ampliaciones o reducciones. 

 

A pesar de que por la mera inclusión de la escala en el plano puede determinarse la dimensión de 

cualquier elemento, es sin embargo obligatorio acotar todas las dimensiones haciendo constar, 

numéricamente, la magnitud real de cada una de ellas.En la confección de los planos no solo existe una 

representación gráfica (delineación) sino también de escritura (rotulación).Tal es el caso de la inscripción 

de las cotas, confección del cajetín, títulos de los distintos dibujos y una serie de cuadros expositivos. 
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Constituye el cajetín la tarjeta de presentación del plano. En los formatos “A” suele colocarse en el 

ángulo inferior derecho de la hoja, mientras que en los formatos alargados suele hacerse a modo de 

franja cubriendo toda la parte inferior de la misma. No suelen aplicarse reglas fijas en cuanto a las 

dimensiones y forma del cajetín ni tampoco en la que respecta a su contenido. Aun con todo, como 

mínimo debe figurar en él: 

-Título del proyecto 

-Número y titulo de la hoja 

-Escala, si es  ésta común a todo el plano 

-Fecha, nombre del autor del proyecto y firma 

Con independencia de los cajetines, es fundamental introducir en los planos una serie de cuadros 

expositivos, que complementan lo definido gráficamente o hacen hincapié en aspectos tratados en otros 

documentos del proyecto, favoreciendo así la relación entre ellos y la compresión del mismo 

 

Son aspectos típicos a tratar, mediante estos cuadros: 

 

-La definición de las características a cumplir por ciertos materiales y los niveles de control que vayan a 

exigirse. La inclusión de este cuadro es obligatoria en todos los planos en los que se representen 

elementos de hormigón armado o pretensado. 

-La definición de una determinada secuencia de ejecución (p.e. el programa de tesado) 

-Y, en general, cualquier aspecto que convenga resaltar en el plano, como tolerancias de ejecución, 

tamaño de los cantos de los distintos mantos de un dique, composición de un filtro, capas de un firme, 

etc. 

 

Los tipos de planos de un proyecto pueden resumirse en tres grandes grupos: 

 

1. Planos  de situación cuya misión es indicar la ubicación de la futura obra. Dependiendo de cual sea 

ésta, suele iniciarse la serie con un plano a nivel provincial, incluso regional o nacional. A continuación se 

adjuntará un plano a nivel provincial (E: 1/25000 – 1/50000) en el que queden reflejados los núcleos de 

población próximos, las comunicaciones existentes, las posibles ubicaciones de canteras vertederos, etc. 

Habrá que dejar constancia de la situación de la futura obra. 

 

2. Plano generales o de replanteo, que tienen la misión de definir la obra en su conjunto y en cuanto a 

sus partes integrantes. Es fundamental que en estos planos quede totalmente definida la ubicación de la 

misma. En estos planos que serán dibujados sobre soporte topográfico deberá haber información 

suficiente sobre aspectos como accesos a la obra, terrenos a ocupar, zonas de excavación y rellenos. En 

este grupo se incluye la planta general de la obra, plantas de las distintas partes y alzados de los 

mismas. En obras longitudinales los planos generales están constituidos por la planta y el perfil 

longitudinal. Las escalas estás suelen estar comprendidas entre 1:1000 y 1:5000 

 

3. Planos para la construcción (y planos de detalle), en los que los diferentes elementos de que consta la 

obra deben ser definidos con la precisión y detalle suficientes para ser construidos. Suelen ser escalas 
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adecuadas las comprendidas entre 1:100 y 1:500.En ocasiones es preciso dibujar ciertos elementos 

(estructurales instalaciones) a escala mayor, dando origen a los planos de detalle (E: 1/10- 1/50) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  
 

Este documento suele ser el Nº3 del conjunto de documentos del proyecto después de la memoria con 

sus anejos y de los planos y precediendo al presupuesto. Coloquialmente también se llama pliego de 

condiciones. 

 

La organización de un pliego de prescripciones suele ser la siguiente, en el caso más general: 

-Prescripciones administrativas 

-Prescripciones técnicas  

 -Pliego de prescripciones técnicas generales (PPTG) 

 -Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) 

 

Prescripciones administrativas 
 

Hacen referencia a la organización de la obra, funciones de los intervinientes ( administración , 

contratista, consultor de calidad, proyectista y supervisores, responsabilidades, relaciones con terceras 

personas). Actas de replanteo o de inicio de los trabajos y todas aquellas circunstancias que sin ser 

puramente técnicas pueden influir en el plazo, precio o calidad de la obra. 

 

En muchas casos estas prescripciones administrativas no forman parte del proyecto y se imponen al 

contratista en los pliegos de bases del proceso de licitación, por lo que surten el mismo efecto que si 

estuvieran en el pliego de prescripciones, que es un documento contractual. 

 
Pliego de prescripciones técnicas generales 
 
Recoge todas las normas, instrucciones, recomendaciones y directrices técnicas que afectan a los 

proyectos generales del mismo tipo del que es objeto del proyecto, y que por ser conocidas y publicadas 

de una forma oficial, no necesitan ser copiadas íntegramente, si no citadas o resumidas en sus partes 

mas destacadas 

 

Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 
Es el verdadero pliego de condiciones que incluye 5 apartados: 

-Prescripciones de materiales 

-Prescripciones de ejecución de obra 

-Prescripciones de aceptación final 

-Prescripciones de medición y abono 

-Prescripciones de tratamiento de no conformidades 
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-También podría agregarse otro área, el control de calidad, que recoge el número de ensayos y la 

frecuencia de realización de los mismos indicando la norma por la que se rigen o que se aplica 

 

Debido a que la memoria no es un documento contractual, hay que incluir en el pliego una descripción de 

las obras que determine cuales son las unidades de obra a realizar 

 
PRESUPUESTO 
 
El presupuesto es el cuarto documento del proyecto, tiene una  doble finalidad: 

 

1. A la Propiedad, le proporciona una idea aproximada del coste de la futura obra 

2. Sirve de base a la licitación 

 

El presupuesto consta de tres partes: mediciones, cuadros de precios y presupuestos 

 

Mediciones 
 
Es muy importante que las mediciones sean reales: 

1. No olvidarse elementos a medir 

2. No repetir mediciones en diferentes apartados 

3. No introducir errores aritméticos 

Para que las mediciones sean correctas debe existir: 

1. Correspondencia con los planos 

2. Correspondencia con las unidades de obra 

3. Correspondencia con las formas previstas de medición en obra 

 

Unidades adoptadas en las mediciones: 

 

-Unidades (ud): elementos de fabricación normalizada arquetas prefabricadas, puntos de iluminación, 

apoyos de neopreno, aparatos sanitarios, elementos de calefacción, piezas especiales, etc. 

-Metros lineales (m): elementos longitudinales tubería de diámetro dado, zanja de sección prefijada, 

alféizares, cunetas, peldaños, rodapiés, barandillas, conductos, etc. 

-Metros cuadrados (m2): elementos predominantemente planos superficie a encofrar, forjados, cubiertas, 

mezcla bituminosa de espesor dado, tabiques y muros de sección inferior a 1 pie, etc. 

-Metros cúbicos (m3): elementos predominantemente prismáticos excavación en un determinado tipo de 

terreno, de hormigón de características fijas, muros de más de 1 pie de espesor, etc 

-Kilogramos (kg): acero perfiles normalizados, redondos para el hormigón armado, etc 
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Es fundamental establecer una división de las mediciones en capítulos y subcapítulos. Por ejemplo, en 

un abastecimiento de aguas a una población, se podrían distinguir los siguientes capítulos: 

 

1. Captación 

2. Conducción a planta de tratamiento 

3. Planta de tratamiento 

4. Conducción al depósito 

5. Depósito 

6. Red de distribución 

 

Y cada uno de estos capítulos podría dividirse en los siguientes subcapítulos: 

 

1. Demoliciones 

2. Explanaciones 

3. Cimentación y drenaje 

4. Estructuras 

5. Cerramientos 

6. Cubiertas 

7. Instalaciones 

Cada subcapítulo estará compuesto por diversas unidades de obra, que podrán repetirse en otros 

subcapítulos. Dentro de cada subcapítulo, cada unidad de obra deberá tener un único resultado final de 

medición, que será suma de todas las mediciones de los distintos elementos de esa unidad en ese 

subcapítulo. Ese valor final es el que se incorporará al documento de presupuestos. 

 

Cuadro de precios 
 
En este apartado se enumeran los precios adoptados para las distintas unidades de obra del proyecto. 

Es el único documento contractual del presupuesto. Los precios aquí indicados son el factor por el que 

se multiplicarán los volúmenes de obra realmente ejecutados. 

 

Existen dos cuadros de precios: 

- El Cuadro de Precios Nº 1 

- El Cuadro de Precios Nº 2 
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El Cuadro de Precios Nº 1 

-Precios (en cifra y letra) para las distintas unidades de obra previstas 

-Precios de las partidas alzadas de abono íntegro 

-Todos deberán coincidir en orden, numeración y nombre con el Anejo de Justificación 

de Precios 

Ejemplo de presentación 

 

 
 

El Cuadro de Precios Nº 2 

-Sólo será aplicable cuando: 

 

1. Como consecuencia de la resolución del contrato, surja la necesidad de abonar al contratista unidades 

de obra cuya ejecución haya quedado incompleta y, por tanto, no sea de aplicación el precio global que 

figura en el cuadro de precios nº 1 

2. Durante la ejecución del contrato, surja la necesidad de establecer modificaciones al proyecto que 

impliquen la creación de nuevas unidades de obra y, por tanto, el establecimiento de nuevos precios 

3. Así lo contemple la legislación de contratos públicos (o las cláusulas de contratos privados), existe la 

posibilidad de abono al contratista en concepto de anticipos por acopio de materiales o instalaciones y 

maquinaria ubicadas en la obra 

-Esta constituido por la partición de los precios de las unidades de obra en una serie de partidas (en 

base al Anejo de Justificación de Precios) 

 

Ejemplo de partición 

 
-Ciertas unidades de obra y las Partidas Alzadas de Abono íntegro no admiten descomposición. 

Aparecerán con la expresión ‘sin descomposición’ 
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PRESUPUESTOS  
 

Presupuesto Ejecución Material (P.E.M) 
 

Es la suma de los productos de los volúmenes a ejecutar de las distintas unidades de obra por los 

correspondientes precios unitarios, más las partidas alzadas. Se compone de capítulos y subcapítulos, 

según figure en las mediciones. Conserva el orden, la numeración, la designación y la medición de las 

Mediciones. 

 

Recoge los precios del Cuadro de Precios Nº 1 

 

 
 
Así obtenemos el Presupuesto de un subcapítulo: 

 

Presupuesto parcial = suma de los Presupuestos de subcapítulo. Presupuesto parcial de Partidas 

Alzadas 

 

P.E.M = Prestos. parciales + Presto. de Seguridad y Salud + Presto. para Control de Calidad 
 
Coletilla final: ‘Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la citada cantidad de (en letra y cifras) 

euros’ Indicando lugar, fecha y firma. Resumen del P.E.M por capítulos que se adjunta en la Memoria 

Descriptiva del proyecto 

 
Presupuesto Ejecución por Contrata (P.E.C) 
 
Es la suma de: 

-Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

-Gastos Generales de la empresa (GG) 

-Beneficio Industrial (BI) 

-Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

 

Gastos Generales de la empresa (GG) 

-Derivados del desarrollo de una actividad empresarial y de las tasas de la administración 

-Suponen un 13–17% del PEM 
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Beneficio industrial (BI) 

-Es el beneficio del empresario 

-Supone un 6% del PEM 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

-Supone un 18% de la suma de (PEM + GG + BI) 
 

Presupuesto Por Administración 
 
Las obras realizadas por administración tienen un carácter excepcional 

 

El Presupuesto por Administración es la suma de: 

-Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

-Gastos de Colaboración (GC) 

-Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Gastos de colaboración (GC) 

-Suponen un 5% del PEM 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

-Supone un 18% de la suma de (PEM + GC) 

 

OTROS PRESUPUESTOS 
 

Sólo en ocasiones. No se incluyen en el documento presupuesto sino en la memoria, adjuntando los 

cálculos necesarios en Anejos a la misma. 

 
Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 

Es preceptivo en proyectos de obras del estado. Su finalidad es dar una idea del coste total que 

supondrá para la Administración abordar la ejecución de una determinada obra. 

Está constituido por: 

-Presupuesto de ejecución de la obra (por contrata o por administración) 

-Coste de restablecimiento de servicios y servidumbres singulares 

-Coste previsible de las expropiaciones 

-Coste de redacción del proyecto 

 

Presupuesto de obras en terrenos de dominio público 
 
La ejecución de obras en terrenos de dominio público debe ser objeto de una concesión. El 

concesionario abona un canon evaluado como porcentaje sobre el P.E.M. de las obras ubicadas en 

dichos terrenos. Si las obras están ubicadas parcialmente en terrenos de dominio público deberán 
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efectuarse las mediciones correspondientes a esa parte y con ellas obtener el presupuesto de obras en 

terrenos de dominio público, sobre el que se calculará el correspondiente canon. 

 


