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29 Agosto

30 Septiembre

31 Octubre

28 Noviembre

31 Diciembre

30 Enero

27 Febrero
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REPLANTEOQO

__ REPLANTEO|

MOVIMIENTO DE TIERRAS

W

VIMIENTO DE TIER

RAS

Escarificacién y Compactacién de Firme carretera existente

Corte Pavimento

Retirada/Excavacion Firme carretera existente a vertedero < 3 km

Retirada Tierra Vegetal desbroce a vertedero < 3 km

Desmonte Suelo Tolerable explan/trans. vertedero < 3 km

Terraplén Suelo Tolerable procedente excavacion

Terraplén Suelo Adecuado procedente de préstamos

Tierra Vegetal revestir taludes de desmonte mas importante

Cesped Semillado de todos los taludes

DRENAJE

Drenaje Transversal (Obras de Fabrica, Pasos Salavacunetas)

Drenaje Longitudinal (Revestimiento cunetas)

Otros (Pasos de Fincas, etc)

FIRMES

Zahorra Atrtificial tipo ZA25

Riego de Imprimacion tipo ECI

M.B.C. tipo S-20

Riego de Adherencia tipo ECR-1

M.B.C. tipo D-12

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Senalizacion Vertical

Barrera de Seguridad

Senfializacién Horizontal

REMATES

Remates y Retrasos Acumulados Otofio-Invierno (10d)

~ DRENAJE |

SENy BAL

REMATES

SEGURIDAD Y SALUD

YSALWD

P. BASE LICITACION MENSUAL

126.912,70

196.450,23

288.916,22

325.034,05

511.137,02

250.115,60

89.452,07

11.323,31

PORCENTAJE MENSUAL

7,05 %

10,89 %

16,09 %

16,00 %

28,41 %

13,90 %

4,97 %

0,63 %

P. BASE DE LICITACION A ORIGEN

126.912,70

323.362,93

612.279,15

937.313,20

1.448.450,22

1.698.565,82

1.788.017,89

1.799,341,20

PORCENTAJE ACUMULADO

7,05 %

17,94 %

34,03 %

52,09 %

80,50 %

94,40 %

99,37 %

100 %




